



**ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2017 - CASAL, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL, E A EMPRESA AM3 ENGENHARIA LTDA – ME.

Por este instrumento particular e na melhor forma de Direito, de um lado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL, Sociedade de Economia Mista Estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura, sediada na Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió/AL, CEP: 57.020-510, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.294.708/0001-81, neste ato, representada por seu Diretor Presidente **WILDE CLÉCIO FALCÃO DE ALENCAR**, brasileiro, alagoano, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF nº. 091.578.673-72, e pelo Vice-Presidente da Gestão de Engenharia **OSMAR LISBOA**, brasileiro, Engenheiro Civil, inscrito no CPF/MF nº 101.616.864-00, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, doravante, denominada simplesmente CASAL e, de outro lado a **AM3 ENGENHARIA LTDA - ME**, estabelecida na Avenida Álvaro Otacílio, nº 3731, Jatiuca Trade Center – JTR, Edifício Itália, Sala 508, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.628.118/0001-07, doravante, denominada simplesmente CONTRATADA; neste ato, representada pelo Sr. **OTÁVIO VINÍCIO ROCHA DE A. MELO**, Diretor Geral, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.091.044-98, residente e domiciliado nesta capital, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Protocolo nº 1623/2018; C.I 018/2018 GERÊNCIA/ UN. LESTE, celebram o presente aditivo de acordo com as cláusulas e condições abaixo:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: Por força deste instrumento fica prorrogado por mais um período de 180 (cento e oitenta) dias, o prazo estabelecido na Cláusula Sétima do contrato, a contar de 02 de março de 2018 a 29 de agosto de 2018.

1.1. Por força do disposto no art. 110 da Lei 8.666/1993, na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento considerando-se os dias consecutivos, só se iniciando e vencendo os prazos referidos em dia de expediente na entidade.

2. CLÁUSULA SEGUNDA: Por força deste instrumento ficará mantido o valor global, qual seja de R\$ 1.198.625,34 (um milhão, cento e noventa e oito mil, seiscientos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos).

2.1. Fica assegurada a CONTRATADA na data do aniversário a aplicação de reajuste na forma pactuada.

3. CLÁUSULA TERCEIRA: A despesa pertinente ao acréscimo estabelecido na Cláusula Primeira terá a seguinte classificação orçamentária:

- Unidade Orçamentária131.500 – UN Leste
- Grupo de Despesa600.000 – Abastecimento Água / Esgoto Sanitário;
- Rubrica616.612 – Ampliação e Melhoria de Sistemas.



3. CLÁUSULA QUARTA: Ficam mantidas e ratificadas, para todos os fins de direito, as cláusulas e condições que não foram alteradas por força deste instrumento.

E, por estarem assim, justas e acordes, as partes, assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas.


Maceió, 02 de março de 2018


WILDE CLÉCIO FALCÃO DE ALENCAR
Diretor Presidente/CASAL

TESTEMUNHAS:


OSMAR LISBOA
Vice Presidente de Gestão de Engenharia


OTÁVIO VINÍCIO ROCHA DE A. MELO
P/ CONTRATADA



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS
ANEXO I
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2017
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Ampliação e Extensão de Rede Coletora de Esgoto
 LOCAL: Unidade de Negócio do Leste

DATA: MARÇO/2018

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS |
|------|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Mobilização da Obra | 57.077,40 | 7,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 7,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
| | | | 4.280,80 | 4.851,58 | 4.851,58 | 4.851,58 | 4.851,58 | 4.851,58 | 4.280,80 | 4.851,58 | 4.851,58 | 4.851,58 | 4.851,58 | 4.851,58 |
| 2 | REDE CONJ. ADEQUADA | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 32.778,48 | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% |
| | | | 4.097,31 | 4.097,31 | 4.097,31 | 4.097,31 | 4.097,31 | 4.097,31 | 4.097,31 | 4.097,31 | 4.097,31 | 4.097,31 | 4.097,31 | 4.097,31 |
| 2.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 81.1715,24 | 10,00% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% |
| | | | 8.1171,52 | 6.128,64 | 6.128,64 | 6.128,64 | 6.128,64 | 6.128,64 | 6.128,64 | 6.128,64 | 6.128,64 | 6.128,64 | 6.128,64 | 6.128,64 |
| 2.3 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO | 14.985,32 | 10,00% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% |
| | | | 1.498,53 | 1.123,90 | 1.123,90 | 1.123,90 | 1.123,90 | 1.123,90 | 1.123,90 | 1.123,90 | 1.123,90 | 1.123,90 | 1.123,90 | 1.123,90 |
| 2.4 | REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS | 42.872,45 | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
| | | | 3.627,16 | 3.627,16 | 3.627,16 | 3.627,16 | 3.627,16 | 3.627,16 | 3.627,16 | 3.627,16 | 3.627,16 | 3.627,16 | 3.627,16 | 3.627,16 |
| 2.5 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITA | 96.390,03 | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
| | | | 8.193,15 | 8.193,15 | 8.193,15 | 8.193,15 | 8.193,15 | 8.193,15 | 8.193,15 | 8.193,15 | 8.193,15 | 8.193,15 | 8.193,15 | 8.193,15 |
| 2.6 | LIGAÇÕES DOMICILIARES | 642.083,00 | 48,183,88 | 54.585,73 | 54.585,73 | 54.585,73 | 54.585,73 | 54.585,73 | 54.585,73 | 54.585,73 | 54.585,73 | 54.585,73 | 54.585,73 | 54.585,73 |
| | | | 10.387,48 | 10.387,48 | 10.387,48 | 10.387,48 | 10.387,48 | 10.387,48 | 10.387,48 | 10.387,48 | 10.387,48 | 10.387,48 | 10.387,48 | 10.387,48 |
| 2.7 | MATERIAS | 69.249,88 | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
| | | | 1.574,78 | 1.574,78 | 1.574,78 | 1.574,78 | 1.574,78 | 1.574,78 | 1.574,78 | 1.574,78 | 1.574,78 | 1.574,78 | 1.574,78 | 1.574,78 |
| 2.8 | REUPERAÇÃO DA REDE EXISTENTE | 10.498,50 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | BARRAMENTO ESGOTO NO CÓRREGO | 14.455,23 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | EEE - 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 363,00 | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| | | | 181,50 | 181,50 | | | | | | | | | | |
| 3.2 | ALVENARIA CERCAMENTO | 9.432,53 | 23,00% | 23,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 |
| 3.3 | ALVENARIA CERCAMENTO | 2.463,12 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| | | | 492,62 | 492,62 | 492,62 | 492,62 | 492,62 | 492,62 | 492,62 | 492,62 | 492,62 | 492,62 | 492,62 | 492,62 |
| 3.4 | REVESTIMENTO CERCAMENTO | 6.958,06 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | ESQUADRIAS | 2.420,30 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | PAVIMENTAÇÃO TERRENO | 16.044,29 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 | PINTURAS | 2.302,79 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | EEE - 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 939,00 | 100% | | | | | | | | | | | |
| | | | 939,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | FUNDAÇÃO CERCAMENTO | 9.432,53 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 |
| 4.3 | ALVENARIA CERCAMENTO | 2.463,12 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| | | | 492,62 | 492,62 | 492,62 | 492,62 | 492,62 | 492,62 | 492,62 | 492,62 | 492,62 | 492,62 | 492,62 | 492,62 |
| 4.4 | REVESTIMENTO CERCAMENTO | 7.286,42 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | ESQUADRIAS | 2.420,30 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | PAVIMENTAÇÃO TERRENO | 16.044,29 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Otavio Vinicio Rocha de A. Mat
 Engenheiro Civil
 CREA 0208337784

Manoel Tenório
 Advogado - OAB/AL Nº 11.602
 GEJUR/CASAL

