



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2015 - CASAL, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL E MC CONSTRUÇÕES LTDA-ME.

Por este instrumento particular, a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL, Sociedade de Economia Mista Estadual, vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura, sediada na Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.294.708/0001-81, neste ato, representada por seu Diretor Presidente **WILDE CLÉCIO FALCÃO DE ALENCAR**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.578.673-72 e pelo Vice-Presidente de Gestão Operacional **HUMBERTO CARVALHO JÚNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.141.704-98, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, e a empresa **MC CONSTRUÇÕES LTDA-ME**, estabelecida na Rua Luiz Gonzaga da Silva, nº 31, Quadra A, Serraria, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.475.414/0001-41, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato, representada por seu bastante Procurador **THIAGO ANTÔNIO MENDONÇA LEÔNIO**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.843.594-51, residente e domiciliado na Rua Natalício Lins Madeiro, nº 21, Murilópolis, Maceió/AL, nesta capital, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Protocolo nº 6.577/2019, C.I nº 12/2019 – UN JARAGUÁ, acordam em celebrar o presente aditivo, de acordo com as cláusulas e condições a seguir expressas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: Por força deste instrumento, fica autorizada a prorrogação do prazo estabelecido na Cláusula Sétima do Contrato original por mais um período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 15 de Julho de 2019 a 11 de Janeiro de 2020.

1.1. Por força do dispositivo do art. 110 da Lei 8.666/1993, na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento considerando-se os dias consecutivos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica mantido o valor original do contrato de R\$ 331.600,00 (trezentos e trinta e um mil e seiscentos reais).

2.1. Fica assegurada a CONTRATADA na data do aniversário a aplicação de reajuste na forma pactuada.

3. CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas pertinentes à prorrogação estabelecida na cláusula segunda do Contrato terá a seguinte classificação orçamentária:

Unidade Orçamentaria..... 132.300 – UNIDADE DE NEGÓCIO JARAGUÁ.
Grupo de Despesa..... 300.000 – SERVIÇO DE TERCEIROS.
Rubrica.....301.000 – CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS.



3.1. O valor para esta prorrogação de prazo está registrado na Solicitação de Compras nº 20839.

4. CLÁUSULA QUARTA: Ficam mantidas e ratificadas, para todos os fins de direito, as cláusulas e condições que não foram alteradas por força deste instrumento.

E, por estarem assim, justas e acordes, as partes, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas.

Maceió/AL, 15 de julho de 2019

TESTEMUNHAS:


WILDE CLÉCIO FALCÃO DE ALENCAR
Diretor Presidente/CASAL.


HUMBERTO CARVALHO JÚNIOR
Vice-Presidente de Gestão Operacional


THIAGO ANTÔNIO MENDONÇA LEÔNIO
P/CONTRATADA



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

ANEXO I
NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2015
PLANILHA DE CUSTO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
		SERVIÇOS				
1.1	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 100 mm, em paralelo.	unid	50,00	595,00	29.750,00
1.2	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 100 mm, em asfalto.	unid	50,00	605,00	30.250,00
1.3	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 100 mm, em paralelo.	unid	70,00	190,00	13.300,00
1.4	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 100 mm, em asfalto	unid	50,00	200,00	10.000,00
1.5	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 85 mm, em paralelo.	unid	95,00	150,00	14.250,00
1.6	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 85 mm, em asfalto	unid	96,00	160,00	15.360,00
1.7	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 75 mm, em paralelo.	unid	96,00	500,00	48.000,00
1.8	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 75 mm, em asfalto	unid	70,00	510,00	35.700,00
1.9	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 60 mm, em terreno natural.	unid	96,00	65,00	6.240,00
1.10	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 60 mm, em asfalto	unid	25,00	410,00	10.250,00
1.11	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 60 mm, em paralelo.	unid	25,00	400,02	10.000,50
1.12	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 60 mm, em paralelo.	unid	96,00	110,00	10.560,00
1.13	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 60 mm, em asfalto.	unid	50,00	120,03	6.001,50
1.14	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de ramal em PVC, DN 20/25mm, em paralelo.	unid	240,00	65,13	15.631,20
1.15	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamentos de ramal em PVC/PEAD, DN 20/25mm, em asfalto.	unid	330,00	70,00	23.100,00
1.16	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamentos de ramal em PVC/PEAD, DN 20/25mm, em terreno natural.	unid	240,00	39,99	9.597,60
1.17	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamentos de ramal em PVC/PEAD, DN 20/25mm, em calçada (piso, cimentado/pedra).	unid	144,00	60,00	8.640,00
1.18	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamentos de cavalete predial, 20/25 mm.	unid	144,00	22,00	3.168,00
1.19	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamentos de cavalete predial, acima de 25mm.	unid	24,00	24,99	599,76
1.20	CONTRATO 43/2015	Substituição de hidrômetros até 25mm.	unid	150,00	30,00	4.500,00
1.21	CONTRATO 43/2015	Substituição de hidrômetros maior que 25mm.	unid	50,00	59,04	2.952,00
1.22	CONTRATO 43/2015	Pesquisa ativa em vazamentos visíveis Diurno	km	10.560,00	1,99	21.014,40
1.23	CONTRATO 43/2015	Pesquisa ativa em vazamentos visíveis Noturno.	km	1.056,00	2,59	2.735,04
Sub Total I						331.600,00
TOTAL						R\$ 331.600,00



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

ANEXO II
NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2015
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1.1	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 100 mm, em paralelo.	29.750,00	10 5.950,00	6 4.760,00	8 4.760,00	8 4.760,00	8 4.760,00	8 4.760,00
1.2	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 100 mm, em asfalto.	30.250,00	10 6.050,00	6 4.840,00	8 4.840,00	11 4.840,00	11 4.840,00	8 4.840,00
1.3	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 100 mm, em paralelo.	13.300,00	12 2.280,00	12 2.280,00	12 2.280,00	12 2.280,00	11 2.090,00	8 2.090,00
1.4	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 100 mm, em asfalto.	10.000,00	9 1.800,00	9 1.800,00	6 1.200,00	6 1.200,00	6 1.200,00	6 1.200,00
1.5	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 85 mm, em paralelo.	14.250,00	16 2.400,00	16 2.400,00	16 2.400,00	16 2.400,00	16 2.400,00	16 2.400,00
1.6	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 95 mm, em asfalto.	15.360,00	16 2.560,00	16 2.560,00	16 2.560,00	16 2.560,00	16 2.560,00	16 2.560,00
1.7	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 75 mm, em paralelo.	48.000,00	16 8.000,00	16 8.000,00	12 6.000,00	12 6.000,00	11 8.000,00	11 8.000,00
1.8	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 75 mm, em asfalto.	35.700,00	16 6.120,00	16 6.120,00	16 6.120,00	16 6.120,00	16 6.120,00	16 6.120,00
1.9	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 60 mm, em terreno natural.	6.240,00	16 1.040,00	16 1.040,00	16 1.040,00	16 1.040,00	16 1.040,00	16 1.040,00
1.10	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 60 mm, em asfalto.	10.250,00	5 2.050,00	4 1.640,00	4 1.640,00	4 1.640,00	4 1.640,00	4 1.640,00
1.11	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 60 mm, em paralelo.	10.000,50	5 2.000,10	4 1.600,08	4 1.600,08	4 1.600,08	4 1.600,08	4 1.600,08
1.12	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 60 mm, em paralelo.	10.560,00	16 1.760,00	16 1.760,00	16 1.760,00	16 1.760,00	16 1.760,00	16 1.760,00
1.13	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 60 mm, em asfalto.	6.001,50	9 1.080,27	9 1.080,27	8 960,24	8 960,24	8 960,24	8 960,24
1.14	Correção de vazamento de ramal em PVC, DN 20/25mm, em paralelo.	15.631,20	40 2.605,20	40 2.605,20	40 2.605,20	40 2.605,20	40 2.605,20	40 2.605,20
1.15	Correção de vazamentos de ramal em PVC/PEAD, DN 20/25mm, em asfalto.	23.100,00	55 3.850,00	55 3.850,00	55 3.850,00	55 3.850,00	55 3.850,00	55 3.850,00
1.16	Correção de vazamentos de ramal em PVC/PEAD, DN 20/25mm, em terreno natural.	9.597,60	40 1.599,60	40 1.599,60	40 1.599,60	40 1.599,60	40 1.599,60	40 1.599,60
1.17	Correção de vazamentos de ramal em PVC/PEAD, DN 20/25mm, em calçada (pisso, cimentado/pedra).	8.640,00	24 1.440,00	24 1.440,00	24 1.440,00	24 1.440,00	24 1.440,00	24 1.440,00
1.18	Correção de vazamentos de cavalete predial, 20/25 mm.	3.168,00	24 528,00	24 528,00	24 528,00	24 528,00	24 528,00	24 528,00
1.19	Correção de vazamentos de cavalete predial, acima de 25mm.	599,76	4 99,96	4 99,96	4 99,96	4 99,96	4 99,96	4 99,96
1.20	Substituição de hidrômetros até 25mm.	4.500,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00
1.21	Substituição de hidrômetros maior que 25mm.	2.952,00	9 531,36	9 531,36	8 472,32	8 472,32	8 472,32	8 472,32
1.22	Pesquisa ativa em vazamentos visíveis Diurno	21.014,40	1760 3.502,40	1760 3.502,40	1760 3.502,40	1760 3.502,40	1760 3.502,40	1760 3.502,40
1.23	Pesquisa ativa em vazamentos visíveis Noturno.	2.735,04	176 455,84	176 455,84	176 455,84	176 455,84	176 455,84	176 455,84
	FATURAMENTO DA OBRA	331.600,00	R\$ 58.452,73	R\$ 55.242,71	R\$ 54.863,64	R\$ 54.863,64	R\$ 54.163,64	R\$ 54.013,64




 Manoel Teodoro
 Administração - CASAL Nº 11.002
 GEJUR / CASAL