



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
132/2017, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA
DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL E A
EMPRESA PAULO SÉRGIO SILVA-EPP.

Por este instrumento particular, a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL, Sociedade de Economia Mista Estadual, vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura, sediada na Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.294.708/001-81, neste ato, representada por seu Diretor Presidente **WILDE CLÉCIO FALCÃO DE ALENCAR**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.578.673-72 e pelo Vice-Presidente de Gestão de Serviços de Engenharia **GERALDO FAUSTINO DE BARROS LEÃO**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.880.164-82 ambos residentes e domiciliados nesta Capital, e a empresa **ALIANÇA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, estabelecida na Praça do Pirulito, nº 222, 1º andar, Centro, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.066.964/0001-07, e a **EMPRESA PAULO SÉRGIO SILVA- EPP**, estabelecida na Rua Silveira de Carvalho, nº 56, Bairro Tamarineira, Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 97.535.869/0001-72, doravante, denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo, Protocolo nº 288/2020, acordam em celebrar o presente aditivo, de acordo com as cláusulas e condições a seguir expressas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: Por força deste instrumento, fica autorizada a prorrogação do prazo estabelecido na Cláusula Oitava do Contrato por mais um período de 90 (noventa) dias, a contar 18 de Fevereiro de 2020 a 18 de Maio de 2020.

1.1. Por força do disposto no art. 110 da Lei nº 8.666/93, na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento considerando-se os dias consecutivos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA: Por força deste instrumento fica autorizado o acréscimo no percentual de 24,5781% (vinte e quatro vírgula cinco mil setecentos e oitenta e um por cento) passando o valor global do contrato de R\$ 728.148,57 (setecentos e vinte e oito mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) para R\$ 902.421,81 (novecentos e dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos).

3. CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas pertinentes à prorrogação de prazo e ao acréscimo terão a seguinte classificação orçamentária:

- a) Unidade Orçamentária.....132.200 – Unidade Farol.
- b) Grupo de Despesa600.000 – Abastecimento de Água/Esgoto Sanitário.
- c) Rubrica616.612 – Ampliação e Melhoria de Sistema.

- a) Unidade Orçamentária.....132.300 – Unidade Jaraguá.
- b) Grupo de Despesa600.000 – Abastecimento de Água/Esgoto Sanitário.
- c) Rubrica616.612 – Ampliação e Melhoria de Sistema.

- a) Unidade Orçamentária.....132.100 – Unidade Benedito Bentes.
- b) Grupo de Despesa600.000 – Abastecimento de Água/Esgoto Sanitário.
- c) Rubrica616.612 – Ampliação e Melhoria de Sistema.

3.1. O valor para esta prorrogação está registrado na Solicitação de Compras nº 21277.






ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS


4. CLÁUSULA QUARTA: Ficam mantidas e ratificadas, para todos os fins de direito, as cláusulas e condições que não foram alteradas por força deste instrumento.

E, por estarem assim, justas e acordes, as partes, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas.

Maceió, 18 de Fevereiro de 2020

TESTEMUNHAS:






WILDE CLÉCIO FALCÃO DE ALENCAR
Diretor Presidente/CASAL.


GERALDO FAUSTINO DE BARROS LEÃO
Vice-Presidente de Gestão em Serviços de Engenharia


PAULO SÉRGIO SILVA
P/CONTRATADA.

Mancel Tenório
Advogado - OAB-AL 11.600
GEJUR/CASAL



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

ANEXO I
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2017
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
I		Unidade Farol				
1.1		INSTALACAO DA OBRA				
1.1.1	CONTRATO Nº 132/2017	Mobilização da Obra	Und	0,25	9.966,23	2.491,56
Sub Total I						2.491,56
1.2		SERVICOS PRELIMINARES				
1.2.1	CONTRATO Nº 132/2017	Limpeza do Terreno	m²	405,30	1,00	405,30
Sub Total 1.2						405,30
1.3		FUNDAÇÕES				
1.3.2	CONTRATO Nº 132/2017	Escavação Manual de Valas	m³	13,85	31,34	434,06
1.3.3	CONTRATO Nº 132/2017	Bota fora	m³	46,60	20,51	955,77
1.3.4	CONTRATO Nº 132/2017	Concreto Magro - Regularização	m³	8,36	324,65	2.714,07
1.3.5	CONTRATO Nº 132/2017	Alvenaria de Tijolo Dobrada	m²	28,62	96,00	2.747,52
1.3.6	CONTRATO Nº 132/2017	Concreto Simples - Fundação Mourões - fck= 15 Mpa	m³	3,04	340,00	1.033,60
Sub Total 1.3						7.885,02
1.4		ALVENARIA				
1.4.1	CONTRATO Nº 132/2017	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos.	m²	282,74	55,62	15.726,00
1.4.2	CONTRATO Nº 132/2017	Cobogó 20x20cm	m²	0,00	55,22	0,00
1.4.3	CONTRATO Nº 132/2017	Pilar em Concreto Armado(0,30 x 0,30 x 2,50) fck=21 Mpa - Apoio Portões.	m³	2,37	1.149,96	2.725,41
1.4.4	CONTRATO Nº 132/2017	Mourão de Concreto Curvo 0,12 x 0,12 x 2,60+0,40cm	Unid.	48,40	52,00	2.516,80
1.4.5	CONTRATO Nº 132/2017	Instalação e Aquisição de Concertina Ripper 450 mm	m	138,82	36,00	4.997,52
Sub Total 1.4						25.965,73
1.5		REVESTIMENTOS				
1.5.1	CONTRATO Nº 132/2017	Abertura de Logomarca Padrão Casal	Unid.	4,40	282,36	1.242,38
1.5.2	CONTRATO Nº 132/2017	Chapisco	m²	363,36	2,75	999,24
1.5.3	CONTRATO Nº 132/2017	Reboco	m²	363,36	18,60	6.758,50
1.5.4	CONTRATO Nº 132/2017	Pintura com tinta látex PVA (muros)	m²	387,12	7,80	3.019,54
1.5.5	CONTRATO Nº 132/2017	Pintura Esmalte Sintético (Portões)	m²	61,60	19,50	1.201,20
Sub Total 1.5						13.220,86
1.6		ESQUADRIAS				
1.6.1	CONTRATO Nº 132/2017	Portão de Ferro Padrão Casal 4,00 x 2,00	Unid.	3,00	2.100,00	6.300,00
Sub Total 1.6						6.300,00
Total Unidade Farol						56.268,47
II		Unidade Benedito Bentes				
2.1		INSTALACAO DA OBRA				
2.1.1	CONTRATO Nº 132/2017	Mobilização da Obra	Und	0,25	17.000,07	4.250,02
Sub Total 2.1						4.250,02
2.2		SERVICOS PRELIMINARES				
2.2.1	CONTRATO Nº 132/2017	Limpeza do Terreno	m²	39,65	1,00	39,65
Sub Total 2.2						39,65
2.3		FUNDAÇÕES				
2.3.1	CONTRATO Nº 132/2017	Demolição de Pavimento em Paralelo	m²	0,00	6,90	0,00
2.3.2	CONTRATO Nº 132/2017	Escavação Manual de Valas	m³	1,05	31,34	32,91
2.3.3	CONTRATO Nº 132/2017	Bota fora	m³	1,59	20,51	32,61
2.3.4	CONTRATO Nº 132/2017	Concreto Magro - Regularização	m³	0,52	324,65	168,82
2.3.5	CONTRATO Nº 132/2017	Alvenaria de Tijolo Dobrada	m²	4,36	90,56	394,84



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

2.3.6	CONTRATO Nº 132/2017	Concreto Simples - Fundação Mourões - fck= 15 Mpa	m³	0,24	340,00	81,60
Sub Total 2.3						710,78
2.4		ALVENARIA				
2.4.1	CONTRATO Nº 132/2017	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos.	m²	52,41	55,62	2.915,04
2.4.2	CONTRATO Nº 132/2017	Cobogó 20x20cm	m²	0,00	55,22	0,00
2.4.3	CONTRATO Nº 132/2017	Pilar em Concreto Armado(0,30 x 0,30 x 2,50) fck=21 Mpa - Apoio Portões.	m³	0,70	1.149,96	804,97
2.4.4	CONTRATO Nº 132/2017	Mourão de Concreto Curvo 0,12 x 0,12 x 2,60+0,40cm	Unid.	3,90	52,00	202,80
2.4.5	CONTRATO Nº 132/2017	Instalação e Aquisição de Concertina Ripper 450 mm	m	28,86	36,00	1.038,96
Sub Total 2.4						4.961,77
2.5		REVESTIMENTOS				
2.5.1	CONTRATO Nº 132/2017	Abertura de Logomarca Padrão Casal	Unid.	1,30	282,36	367,07
2.5.2	CONTRATO Nº 132/2017	Chapisco	m²	60,87	2,75	167,39
2.5.3	CONTRATO Nº 132/2017	Reboco	m²	74,52	19,00	1.415,88
2.5.4	CONTRATO Nº 132/2017	Pintura com tinta látex PVA (muros)	m²	93,97	7,80	732,97
2.5.5	CONTRATO Nº 132/2017	Pintura Esmalte Sintético (Portões)	m²	15,60	18,60	290,16
Sub Total 2.5						2.973,47
2.6		ESQUADRIAS				
2.6.1	CONTRATO Nº 132/2017	Portão de Ferro Padrão Casal 4,00 x 2,00	Unid.	1,00	2.100,00	2.100,00
Sub Total 2.6						2.100,00
Total Unidade Benedito Bentes						15.035,69
III		Unidade Jaraguá				
3.1		INSTALAÇÃO DA OBRA				
3.1.1	CONTRATO Nº 132/2017	Mobilização da Obra	Und	0,25	7.707,44	1.926,86
Sub Total 3.1						1.926,86
3.2		SERVIÇOS PRELIMINARES				
3.2.1	CONTRATO Nº 132/2017	Limpeza do Terreno	m²	173,33	1,00	173,33
Sub Total 3.2						173,33
3.3		FUNDAÇÕES				
3.3.2	CONTRATO Nº 132/2017	Escavação Manual de Valas	m³	24,51	31,34	768,14
3.3.3	CONTRATO Nº 132/2017	Bota fora	m³	52,47	20,51	1.076,16
3.3.4	CONTRATO Nº 132/2017	Concreto Magro - Regularização	m³	9,59	324,65	3.113,39
3.3.5	CONTRATO Nº 132/2017	Alvenaria de Tijolo Dobrada	m²	32,62	96,00	3.131,52
3.3.6	CONTRATO Nº 132/2017	Concreto Simples - Fundação Mourões - fck= 15 Mpa	m³	5,95	340,00	2.023,00
Sub Total 3.3						10.112,21
3.4		ALVENARIA				
3.4.1	CONTRATO Nº 132/2017	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos.	m²	342,59	55,62	19.054,86
3.4.2	CONTRATO Nº 132/2017	Cobogó 20x20cm	m²	0,00	55,20	0,00
3.4.3	CONTRATO Nº 132/2017	Pilar em Concreto Armado(0,30 x 0,30 x 2,50) fck=21 Mpa - Apoio Portões.	m³	9,84	1.149,00	11.306,16
3.4.4	CONTRATO Nº 132/2017	Mourão de Concreto Curvo 0,12 x 0,12 x 2,60+0,40cm	Unid.	65,40	52,00	3.400,80
3.4.5	CONTRATO Nº 132/2017	Instalação e Aquisição de Concertina Ripper 450 mm	m	179,64	36,00	6.467,04
Sub Total 3.4						40.228,86
3.5		REVESTIMENTOS				
3.5.1	CONTRATO Nº 132/2017	Abertura de Logomarca Padrão Casal	Unid.	6,00	282,36	1.694,16
3.5.2	CONTRATO Nº 132/2017	Chapisco	m²	630,00	2,75	1.732,50
3.5.3	CONTRATO Nº 132/2017	Reboco	m²	630,00	18,60	11.718,00
3.5.4	CONTRATO Nº 132/2017	Pintura com tinta látex PVA (muros)	m²	673,20	7,80	5.250,96
3.5.5	CONTRATO Nº 132/2017	Pintura Esmalte Sintético (Portões)	m²	64,80	19,50	1.263,60
Sub Total 3.5						21.659,22



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

3.6		ESQUADRIAS				
3.6.1	CONTRATO Nº 132/2017	Portão de Ferro Padrão Casal 4,00 x 2,00	Unid.	4,50	2.100,00	9.450,00
Sub Total 3.6						9.450,00
Total Unidade Jaraguá						83.550,48
4		ITENS EXTRAS (Serviços não contratados)				
4.1	87473/ SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos vazados 14x19x39cm	m ²	80,00	43,27	3.461,60
4.2	72799/ SINAPI	Pavimentação em paralelo	m ²	150,00	73,36	11.004,00
4.3	COMPOSIÇÃO	Pavimentação em concreto não-armado, espessura 7cm, fck=21MPa	m ²	130,00	38,10	4.953,00
Total Item 4						19.418,60
TOTAL						R\$ 174.273,24

Manoel Tenório
Advogado - OAB-AL 11.602
GENOR/CASAL



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

ANEXO II
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 132/2017
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
I	UNIDADE FAROL				
1.1	INSTALAÇÃO DA OBRA	2.491,56	40%	30%	30%
			996,62	747,47	747,47
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	405,30	50%	30%	20%
			202,65	121,59	81,06
1.3	FUNDAÇÕES	7.885,02	30%	40%	30%
			2.365,51	3.154,01	2.365,51
1.4	ALVENARIA	25.965,73	35%	35%	30%
			9.088,01	9.088,01	7.789,72
1.5	REVESTIMENTOS	13.220,86	35%	35%	30%
			4.627,30	4.627,30	3.966,26
1.6	ESQUADRIAS	6.300,00	35%	35%	30%
			2.205,00	2.205,00	1.890,00
II	UNIDADE BENEDITO BENTES				
2.1	INSTALAÇÃO DA OBRA	4.250,02	40%	30%	30%
			1.700,01	1.275,01	1.275,01
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	39,65	50%	30%	20%
			19,83	11,90	7,93
2.3	FUNDAÇÕES	710,78	30%	40%	30%
			213,23	284,31	213,23
2.4	ALVENARIA	4.961,77	35%	35%	30%
			1.736,62	1.736,62	1.488,53
2.5	REVESTIMENTOS	2.973,47	35%	35%	30%
			1.040,71	1.040,71	892,04
2.6	ESQUADRIAS	2.100,00	35%	35%	30%
			735,00	735,00	630,00
III	UNIDADE JARAGUÁ				
3.1	INSTALAÇÃO DA OBRA	1.926,86	40%	30%	30%
			770,74	578,06	578,06
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	173,33	50%	30%	20%
			86,67	52,00	34,67
3.3	FUNDAÇÕES	10.112,21	30%	40%	30%
			3.033,66	4.044,88	3.033,66
3.4	ALVENARIA	40.228,86	35%	35%	30%
			14.080,10	14.080,10	12.068,66
3.5	REVESTIMENTOS	21.659,22	35%	35%	30%
			7.580,73	7.580,73	6.497,77
3.6	ESQUADRIAS	9.450,00	35%	35%	30%
			3.307,50	3.307,50	2.835,00
IV	ITENS EXTRAS (SERVIÇOS NÃO-CONTRATADOS)	19.418,60	35%	35%	30%
			6.796,51	6.796,51	5.825,58
	FATURAMENTO DA OBRA	R\$ 174.273,24	R\$ 60.586,40	R\$ 61.466,70	R\$ 52.220,14

Manoel Tenório
Advogado - OAB AL 11.602
GEJUR/CASAL