ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS
Rua Barfio de Atalaia, Centro —- Macei¢/AL., CEP 57030-510
Fone (82) 3315-3106 Fax: (82) 3315-3085
OFiCIO N2 61/2016 Maceid, 28 de janeiro de 2016.

Exmo. Sr

Dr. OTAVIO LESSA DE GERALDO SANTOS

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado.
Nesta

Senhor Presidente,

Pelo presente, atendendo determinagdo constante da Lei Estadual n2 4.843/86, estamos enviado a
V.Exa., para registro o Segundo Termo Aditivo ao Contrato n2 03/2014, celebrado entre a CASAL e a
. BETA TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA-EPP, que tem como objeto: : Por forca deste instrumento
fica autorizado o reajuste no percentual de 7,57% (sete virgula cinquenta e sete por cento) tendo
como base o INCC acumulado de outubro/2014 a outubro/2015, passando o valor global de RS
304.272,50 (trezentos e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) para RS
327.335,50 (trezentos e vinte e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos

A Sumula do contrato em epigrafe foi publicada no Diario Oficial do Estado em edi¢do de 28 de
janeiro de 2016.

Outrossim, remetemos em anexo , todo o dossié que integra o Protocolo 13053/2015 — C.I.N®
252/2015, fls. 01 a 52.

Atenciosamente,

Eng? WILDE CLECIO FALCAO'DE A R
Diretor Presidente
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COMUNICACAO INTERNA-C. L. - 25212015
,_ Dasting. ; Data de amissio;
Y. Serana 7 __ Sunsi_ | 13/10/2615

Assunto: Solicitacdo de Aditivo de Preco para o Contrato 03/2014 — Beta
Terceirizagao

Sr. Superintendente,

Referente ao Contrato n® 03/2014 da Beta Terceirizagao e Mao-de-obra Ltda.,
informo que o Primeiro Termo Aditivo foi autorizado pela Diretoria em 28/09/2015, com
vigéncia de 12 meses a partir de 20/10/2015, sendo desta forma autorizada apenas a
prorrogagdo de prazo. no entanto o mesmo necessita de reajuste par ao mesmo.
periodo. '

Por este motivo, a Unidade vem solicitar o reajuste de valor para 0 mesmo
periodo do Primeiro Termo Aditivo deste Contrato, baseado na Clausula quinta,
Paragrafo 1° do mesmo, onde prevé reajuste segundo a variagao: do indice Nacionat da
Construcao Civil —INCC / FGV.

Respeitosamente,

- GEPLAN 009-G
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ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DOE ALAGOAS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N 03/2014-
CASAL, CEREBRADO ENTRE A COMPANMIA DE
SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL £ A EMPRESA
BETA TERCEIRIZACAC £ MAQ DE DBRA LTDA — £PP,

Por este instrumento particular, 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL, Sociedade de Economia Mista
Estadual, vinculada a Secretaria de Estado de Infraestnutura, sediada na Rua Bardo de Atalain n®, 200, Centro, Maceid/AL,
inscrita no CNPI/MF sob o n®. 12.294.708/0001-81, portadera da inscrigdo E£stadust n. 24.608.146-3, doravante,
denominada simplesmente CASAL, neste ato, representada por seu Diretor Presidente WHDE CLECHY FAICAO DE
ALENCAR, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPE/MF sob ¢ n® 091.578.673-72, e pelo Vice-Presidente de
Gestiio Operacional FRANCISCO LUIZ BELTRAO DE AZEVEDO TAVALLANTI brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no
CPF/MF sob o n° 185.381.854-20, ambos residentes e domidiliados nesta Capital; e a BETA TERCERIZACAO £ MAO DE
OBRA LTDA - EPP, estahelecida na Rua josé Argemiro Rosa, 1010, Povoado de Barra Nova, Marechal Deodoro/At, inscrita
no-CNPHMF sob o n® 02.070.836/0001-98, doravanie, denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato, representada
peio seu sécio DIEGO TERTO MARTINS, sciteiro, inscrito no CPF/MF sob o 02 052.501.234-65, residente e domiciliado em
MaceiofAL, tendo em ¥ista o que consta no Processo 868972015, €1 n2 15472015 — UN SERRANA e 5.C o° 1118, acordam
em celebrar o presente aditive, de.acordo com as clausulas e candicles a seguir expressas:

CLAUSULA PRIMEIRA: Por forge deste instrumento fica autorizada a prorrogagio do prazo estabeltecida na Cléusula
Quinta do Contrato Original por mats um periodo de 12 {doze) mesex, 2 contar de 20 de Qutubro de 2015 2 20 de
QOutubro de 2016.

PARAGRAFO UNICO: Por forca do disposta no art. 118 da tet 8.666/93, na contagem das prazos, exclui-se o diado inicic e
inclul-se o do vencimento considerando-se os dias consecutivos.

CLAUSULA SEGUNDA: A despesa pertinente a prorrogagdo de prazo estabelecido na dldusula primeira terd a seguinze
classificag3o orgamentaria:

- Unidade Orgamentéria.......... _ ----11104 — LN SERRANA
- Gropode Despesa . 300.000 —Servicos de Terceiros
- Rubrica 307.315 -Servigos de Cortes e Refigagies

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam mantidas e ratificadas, para todes os fins de direfto, as cldusulas e condigies que nio foram
alteradas por forca deste instrumento.

£, por estarem assim, justas e acordes, as partes, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presenca das

testemunhas abaixo firmadas:

TESTEMUNHAS:

-

Ol bonmen
R

I TERMO ADTTIVD DO CONTRATO 032084
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07/10/2015

S 0534(
"ExpressolLivre - ExpressoMail F%
Remetente: "Rosa Maria Buarque de Queiroz” <rosa.buarque@casal.al.gov.br>
Para: Os destinatarios ndo estdo sendo exibidos para esta impresséo
Data: 06/10/2015 09:34

REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 03/2014-00 - EMPRESA BETA

ASSUNto: 1R CEIRIZACAO LTDA.

Prezado Gestor, Bom Dial

Foi enviado a esta Supervisdo, o Primeiro Termo Aditive ao Contrato N° 03/2014-~
00 EMPRESA BETA TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA; sob sua
responsabilidade. No entanto, consta apenas Clausula referente a prorrogagao de

prazo. N&o consta Clausula de valor para os 12 meses de prorrogagdo. Necessario

verificar junto a CPL, para corregao.

Ficamos no aguardo do seu pronunciamento, para inclusdo do mesmo no sistema.
ds.
Rosa Maria Buarque de Queiroz

Supervisdo de Contratos-
Fone: 82 3315-3034

hitp:/fexpresso.al.gov.briexpressoMail1_2/index.php?msgball [msgnum]=7663&msgbaliffolder]=INBOX
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_ ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

CONTRATO N2 03/2014 - CASAL

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE
ENTRE S! "CELEBRAM A COMPANHIA DE
SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL E A EMPRESA
BETA TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA -
EPP.

PREAMBULO - DAS PARTESE. BO. FUNDAMENTO:

1) CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL Sociedade de Economia Mista
Estadual, vinculada a Secretaria Coordenadora de Infraestrutura e Servigos, sediada na rua Bardo de
Atalaia, n2. 200, Cenitro, Maceié/AL, doravante, denomiinada simplesmente CASAL, inscrita no CNPJ/MF
sob o n2.12.294.708/0001-81; neste ato, representada por seu Diretor Presidente ALVARO JOSE
MENEZES DA COSTA, brasileiro, casado, engenheiro civil, insctito no CPF/MF sob o n®. 140.115.494-87 e
por seu Vice-Presidente de Gestdo Operacional CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO LIMA,
brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF n2 098.703.694-72, ambos residentes e
domiciliados nesta Capital.

2) CONTRATADA: BETA TERCEIRIZAGAO E MAO DE OBRA LTDA - EPP, estabelecida na Rua José Argemiro
Rosendo, S/N, Povoado Barra Nova, Marechal Deodoro/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o ne
02.070.836/0001-98, representada ‘por seu Sécio DIEGO TERTO MARTINS, insctito no CPF/MF ne
052.501:234-65, residente e domucullado em Macelo/AL

3) FUNDAMENTO LEGAL DA ADJUDICA(;AO ‘A presente adjudlcagao decorre da licitagdo na modalidade
Pregdo Presencial n? 34/2013 — CASAL, devidamente tiomologado pelo Senhor Diretor Presidente da
CASAL, tudo conforme consta no Processo, Administfa'giyo Protocolo n2 7801/2013, Ci n? 154/2013 - UN
SERRANA, e S.C. n°® 918 e-919, em estrita. bbservé’nua 4 Lei n2 8.666/93 e Lei Estadual n? 5.237/91,
obrigando as partes de .acordo com as cidusuias € condigBes a seguir expressas: -

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO A contratagao de empresa de engenhana para execugdo dos
servigos de. Iigagaes domiciliares dé - agua e flscallzagﬁo ‘de llgagoes ativas e inativas de dagua, com
fornecimento de ‘material nas c:dades da-. Unldade de Negédcios Serrana, conforme especificado no
Termo de Referenua neste Edital e rhedlante condlgaes contidas na Lei Federal n. 10.520 de 17 de julho
de 2002, Decreto Estadual 3.548 de 01.01. 2007 Decreto 5.450/2005 e Lei Complementar n.2 123/06,
subsidiariamente pela Lei n. 8. 666/93 & suas’ alteragoes estabelecidas nas Leis Federais 8. 883/94 e
9.648/98. Os servigos serdo executados nas cidades de Anadia, Capela, Estrela de Alagoas, Maribondo,
Minador do Negrdo, Mar Vermelho, Palmeira dos [ndios, Paulo Jacinto e Quebrangulo, em ruas com
pavimento asfaltico, paralelepipedo, 6u em ruas sem pavimento (ligagdes novas), bem como realizacdo
de fiscalizag8o em ligagBes ativas e inativas (ligadas, cortadas, potenciais, factiveis, suprimidas).
CLAUSULA SEGUNDA ~ DO VALOR _E DOS RECURSOS: O presente contrato, tem valor total fixads em -

RS 304.272,50 (trezentos e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e cingiienta centavos).
PARAGRAFO PRIMEIRO: Os pregos contratados sdo fixos e irreajustaveis.

PARAGRAFQ SEGUNDO: Fica expressamente estabelecido que os prego propostos pela CONTRATADA,
incluem todos os custos diretos e indiretos, requeridos para execugio dos servigos, objeto deste
instrumento. .

PARAGRAFO TERCEIRO: As despesas decorrentes deste Contrato tero a seguintetlassificagdo:

Unidade Orgamentdria: .......ccoveeiivnennn, weer.11,104 — UN SERRANA

e o
A Lais Lima de Souza Ledo
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ESTADO DE ALAGOAS

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS
Grupo de DesPesa: ..........cervereverneneinnnin...300.000 = Servigos de Terceiros.
RUBFICE: oot 307.315 - Servigos de Cortes e ReligagGes.

CLAUSULA TERGEIRA ~ DO FATURAMENTO: Quarido da realizagio de qualquer servigo for constatado
pela contratada que o mesmo jd encontre-se exec_ufado, obedecendo aos padrdes exigidos pela CASAL,
a Contratada n3o fard jus a ré‘munei'a"gﬁo do valor do servigo, salvo se houver a necessidade de qualquer
correcgo-ou complementagao do serwco | .

PARAGRAFO PRIMEIRO Para”as Ordens caficeladas cujas Justuﬂcatlvas sejam aceitas e confirmadas pela
CASAL (imdével. nao locahzado, ramalnnao localizado, |m6vel; demohdo, |movel abandonado, imbvel

desocupadd, eté. ) né‘o devera ser‘l‘:héé‘?ia n Boletlfn de Medtqao ol valor do servu;o da ordem cancelada
Justlflcada ""-'.\ . .;,, ‘&f(f;"{‘.' 4 “4 Crn e SR

"

'réallza;ao“dmserwgo o"lmével encontra-se fechado a Contratada
devera efetuar pelo menos* mgﬂs d‘u'a“s'st:tas em expedlente dlferente de preferéncia que a terceira
visita sejd aos sdbados, anotando asunformacoes na Ordem dé Servugo

PARAGRAFO TERCEIRO: Para efelto*fde pagamento das flsEgllzagoes estas apenas serdo aceitas quando
devidamente alteradas no On- Imeﬁe' quO|VIdaS com. 0 completo preenchimento das Ordens de
FiscalizagBes (OF). ‘t a e e oy

PARAGRAFO QUARTO: O boletim de Medlgao devera ser;{elaborado até 5 (cinco) dias Uteis apds o
encerramento do periodo de medlgao (més), tomando se por base os quantitativos existentes no
sistema “on-liné”, comparando com os?quantltatuvos.devolvudos aos Escritérios Locais, Coordenadoria
Comeicial ou a SUPECF, caso os serwgos ndo sejam devolwdos conforme o cronograma, a Contratante
ndo terd a obrigatoriedade de pagamento “dos servugos devolvndos incompletos.

PARAGRAFO QUINTO:. s valores unitdrios dos servigos constantes na Estimativa de Custo (anexo I)
foram extraidos da Tabela da CASAL acrescidos de BDl de 25,6 % cuja cormposi¢cdo dos custos dos
sdldrios dos- operadores (encanador eaajudante) 580, defmldos: com’ base na tabela do SINDUSCOM
vigente e, utlllzadas pela GEENG. {\» . 5 5 5

s, ) »
CLAUSULA QUARTA DO:PAGAMENTO: 0" valotr dg' Nota Flscal Fatura devera corresponder aos servicos

executados durante o Mmés, confou’kr‘l:lle 0 qua%tltatlvo apurado pelo Gestor’do Contrato e Cronograma
Fisico e Financeiro, Anexd Il déste Contrato o L a aoale S
PARAGRAFO PRIMEIRO: O pagamento sera procedido apds apresentacio da Nota Fiscal Fatura
protocolada e devidamente conferida e atestada pelo gestor do Contrato, contando-se o prazo de 30
{trinta) dias a partir do seu langamento no sistema de controle de pagamento da CASAL.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA devers aiexar a Nota Fiscal Fatura, os seguintes documentos,
com data de validade atualizada:

a) Certiddo Negativa de Débito do INSS;

b) Certiddo Negativa de Débito do FGTS;

c) Certiddo Negativa atualizada de Débito junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
PARAGRAFO TERCEIRO: A n3o apresentacio dos documentos acima elencados fnsejara a rescisio deste
contrato.

i
,.
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3 ESTADO DE ALAGOAS

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS
PARAGRAFO QUARTO: Nenhum pagamento serd feito sem que a CONTRATADA tenha recolhido o valor
da multa eventualmente aplicada.
PARAGRAFO QUINTO: A emissdo antecipada do.documento fiscal ndo implicard adiantamento para
pagamento da obrigacdo. Havendo erro na Nota Fiscal a mesma sera devolvida a CONTRATADA.
PARAGRAFO SEXTO: Qualquer irregularidade que impeca a liquidagdo da despesa sera comunicada a
contratada, ficando o paga;nento pendente até-que se provudencuem as medidas saneadoras, ndo
acarretando 6nus para a: CASAL‘

- ﬁ,}'ﬂ .

PARAGRAFO SETIMO:' Os pagamentos serdo efetuados atraves de deposuto bancario em conta corrente
da CONTRATADA: Banco SANTAN DER 'Agencna 3737 C/C 13019721 < ;_-; W ’ﬁ

CLAUSULA QUINTA DO PRAZO ‘E.D0£REAJUSTE Olprazo para a execugao dos ‘servicos é de 12 (doze )
meses corfidos a contar i da data: da?assmatura da: @rdem:de'Servu;o podendo ser prorrogado por iguais
e sucessivos periodos até o Ilmlte G “‘Goﬁ(sessenta) meses por sé tratar de servigos continuos.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Os pre(;os*‘contratados sao leOS S mea;ustavens durante o periodo de 12 (doze)
meses. Caso ultrapasse o reférido penodo, os. mesmos poderao ser reajustados a cada aniversdrio pela

variacdo do Indice Nacional da Constru;ao CIVI| - INCC/FGV
PARAGRAFO SEGUNDO: O acresamomos servu;os sera nos moldes do § 12 do artigo 65 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA . SEXTA — DA EXECUCAO DOS SERVI OS Para a execugdo dos servigos de implantagdo de
ligagBes domiciliares e fiscalizaggo de llgagoes atlvas e |nat|vas dentro dos prazos e padrdes exigidos
pela CASAL, é recomendada no mlmmo a segumte-estrutura

SERVICO | . TvEicuo ENCANADOR | AJUDANTE
Fxscahzagao de Ilgagoes atlvas e lnatlvas 02 carro 02 : _ 04
lmplantagao de ligagGes domncullares e |0lcarro, = Lot i 01

. e f‘. N

PARAGRAFO PRIMEIRO Os servu;os de |mpl?ntagao de’ hgagoes domucnhares e flscallzagao de ligagdes
ativas e inativas —-‘serao reahzadosmos horério de 7:30 as 11; 30h e 13:30, és 17 30h de segunda a sexta
feira e aos sabados; de 08:00. és 12 OOh,,perfazendo um total de 4% Horas:sefanais. As equipes serdo
compostas por profissional tipo encanador com grau de escolaridade comprovada de no minimo o
ensino fundamental completo e ajudante com ensino fundamental.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os servigos de fiscalizacio devem ser executados conforme as normas da
CASAL e o regulamento de prestacido de servigos de dgua e esgoto (decreto 33.438 de 05 de maio de
1989), documentos estes que sdo parte integrantes deste contrato, independentes de transcrigio.
CLAUSULA SETIMA — DA GESTAQ E DA FISCALIZACAOQ: Por forca deste instrumento, fica determinado
que o empregado JOSE JOAQUIM OLIVEIRA FILHO, chefe da UN SERRANA, inscrito no CPF sob o n?
190.815.614-72, matricula 1102, fard a gestio do presente Contrato, zelando pelo seu total
cumprimento, principalmente no tocante a utilizégéo por parte dos empregados da CONTRATADA, de
equipamentos de Protecgdo Individual e Coletiva — EPI. :

PARAGRAFO PRIMEIRO: Na auséncia ou subgtituicdo do empregado acima nominado, por qualquer
motivo, a gestdo do contrato serd feita por spufsubstituto imediato.

-ais Livia de Souza Ledo
Adv. - OABIAL 7777
ASJUI
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~ ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

PARAGRAFO SEGUNDO: A flscallzacao de que trata o item anterlor nio exclun nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA,; por qualguer irregularidade ou em decorréncia de imperfeigdes
técnicas; vicios, redibitorios ou empreégo de material inadequado ou de qualidade inferior, inexistindo,
em qualquer circuhstancia, responsabilidade da-CASAL ou-de seus agentes e prepostos..

PARAGRAFO TERCEIRO: A CASAL se reserva o direito de rejéitar no todo ou em parte, os servigos
prestadosse e desacordo:com os termos do presente Termo de Referéncia..

- PARAGRAFO. QUARTO:: 3 ASAL, nerentes a0 objeto do presente
Terma de Referéncia, d
CASAL, ;
PARAGRAFO QUINT
intermédio de seu-s";-p\ 7
facilitar-lhes o-pleno exercié

éxigéncias da fiscalizagao d3.€

ervigos contratados, por
‘devendo a CONTRATADA

NTR efacilitar a qualquer tempo; a fiscalizagdo
dos servigos, objeto do present livre acesso ao canteiro de obras, seus
depdsitos: € instalaces.

CLAUSULA OITAVA DAS OBRIGA

para cada ciclo de f|5callza<;§o ; )
PARAGRAFO: SEGUNDO: Proceder, diar 'é"sj?d'ds Estritérios_ Locais ou da SUPECF a entrega

dos docufiientos destinadaos a execug'a‘o d
PARAGRAFO TERCEIRO: Esclart

de custos: para a Contratada vl t

PARAGRAFO QUINTO: Intervir juntos a 6rgdos, a fim de agilizar as autonzagoes dos servigos, caso estas
sejam necessdrias.

PARAGRAFO SEXTO: Exigir da contratada sinalizacdo, enttega de EPl's aos seus empregados.
PARAGRAFO. SETIMO: Abrir 0 “Livre de Ocorréncias” e registrar todos os fatos relévantes acontecidos
durante a vigéncia do contrato, principalmerite aqueles que prejudiquem, direta ou indiretamente, a
qualidade e a efetividade dos servigos. :

CLAUSULA. NONA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA: Obéedécer as normas interhas da CASAL e o
Regulamento de Prestagdo de Servigos de Agua e Esgoto (Decreto 33.438.de 05 de maio de 1989), fazem
parte integrantes dos coritratos :a serém, firmados com as licitantes vencedoras, independentes de
transcricdo. A CO»NT'RATADA deverd mghter durante a vigén’c’ia' do. Contrato, todas as condigdes

habilitatdrias da licita¢do. l g
.ais Lima de Souza Ledo
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ESTADO DE ALAG'OAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

PARAGRAFO PRIMEIRO: Para exeéutar os servigos, a contratada devera utilizar vefculos com uma
logomarca afixada na parte lateral .(veiculos) conforme adesivo padronizado pela CASAL, com fundo
branco e'letias azuis, contendo os seguintes dizeres: '

[NOME DA CONTRATADA]

" A SERVICO DA CASAL
PARAGRAFO SEGUNDO: Os velculos deverdo ter no méximo 03 (tres) anos de fabricagdo, cor prata, e
adequar-se a finalidade prevusta para o uso e devem se apresentar em perfeltas condigbes de utilizagdo
e bom estado de conservagao Os veiculos deverdo ser. prevuamente mspecnonados e aprovados pela
unidade responséyel pela gestéo dmcontrato- d,.*‘ R B ‘h P i x*
PARAGRAFO TERCEIRO Executar os servu;os entregues pelo Gestor,do contrato nos prazos fixados pela
CASAL, tomando-se por, Qase a data de receblmento danOrdenS{de Se__rvn;o'“
PARAGRAFO QUARTO: Langar dlarlamente no sustema através da fede “on-line” , OU entregar nos
setores competentes, as Ordens dé- Serv«;o (O S) executadas no dia Gtil imediatamente anterior.
PARAGRAFO QUINTO: A Contratada deveré dispor de- uma estrutura de informagbes adequadas a
realizagdes dos servigos conforme a seguur Lirha telefonlca flxa ou mdvel.
PARAGRAFO SEXTO: Apresentar .?dlanamente aos ‘respectuvos Escritorios Locais ou a SUPECF,
juntamente com os comprovantes das-@rdens de Servugo, um relatério completo de suas atividades do
dia anterior; incluindo os servigos recebudos, executados¢e ndo executados, esses agrupados em fungdo
dos motivos impeditivos de sua reahzacao e, acrescudos de comentérios justificativos das ocorréncias,
para que.os Escritérios Locais ou a SU PECF se, for 0.£aso; efetuem o cancelamento.
PARAGRAFO SETIMO: Executar os sefvicos para a CASAL obedecendo &s Normas Técnicas,
Especifica¢des. Normas.de Procednmentos e-demais elementos que integram o, presente Projeto.
PARAGRAFO OITAVO Nenhuma altera¢do das especnflcagoes de quaisquer lservucos podera ser feita
sem a prévia aprovacao, por escnto,’daICASAL PRI T !

PARAGRAFO NONO' Promover a selegao e b t‘remament‘o do pessoal necessérlo a execugdo dos
servigos. y «f‘z.w- T T '

PARAGRAFO DECIMO Ser a, umca empregadora de seu pessoal e comprometer se a observar
rigorosamente todas’ asmrescncoes Telativas asrLens de Trabalho e d3 Previdéncia ou correlatas em vigor
no Pals, -

PARAGRAEO DECIMO PRIMEIRO: Ser a Gnica responsavel pela execugdo dos servicos de que trata o
présente projeto e responder pela'qualidade dos mesmos e cumprimento dos prazos de execugdo.
PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO: Manter, junto a CASAL, profissional qualificado, devidamente
credenciado como preposto, para representar a Contratada e receber da CASAL as instrugbes, bem
como proporcionar toda a assisténcia e facilidades necessdrias ao relacionamento CASAL/CONTRATADA.
PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO: Apresentar a CASAL, mensalmente, quando do envio das Notas Fiscais
referentes & prestagdo dos servigos, o comprovante do recolhimento previdencidrio e do FGTS, relativos
ao més anterior, de todos os funcioharios envolvidos com a execugdo direta dos servigos objeto deste
Projeto Bdsico.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO: Ser réspgnsavel por quaisquer reclamagdes relativas a danos e
prejuizos causados a terceiros em consequénka dos servigos pbjeto deste Projeto, responsabilizando-se

Lais Lima de Souza Ledo
5 Adv. - OABIAL 7777 ”
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~ ESTADO Di«: ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

pelo pagamento, sem qualquer reembolso por parte da CASAL, de indeniza¢cdo decortente de acidentes
ou fatos que causem prejuizos aos servigos ou a terceiros, quando resultantes de imprudéncia, impericia
ou negligéncia de seus empregados.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO: Sinalizar com equipamento adequado, conforme as exigéncias do
Codlgo Nacuonal de Transuto, 0s Iocals de execugao dos servu;os

andamento dos servng:os, ofucnallzando no prazo maximo de 24 (vmte'e quatro) horas.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO"Cumpnr as normas legais,- regulamentares e administrativas aplicdveis a
seguranca, hlglene é medlclna do~traba|ho, fornecendo aos seus empregados 0s equipamentos de

*

protegdo mdnvndual EPI's. ; ,,_;v S - -
PARAGRAFO DECIMO OITAVO O'Contratado & obrlgado a reparar, corrlglr, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensaé no total ol em parte o objeto de Contrato ém que, se verificarem, vicios,
defeitos ou incorregdes, resultantes da;e execu;ao ou de materlals empregados

u

\“ Brotes
PARAGRAFO DECIMO NONO: O};Contratado & responsével pelos danos causados diretamente a
contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execu¢do do Contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabllldadefa flscahzacao (i,‘l: acompanhamento pela contratante.

PARAGRAFO VIGESIMO: O Contratado tem a obrlgagao de manter durante toda a execugdo do Contrato
as mesmas condigdes de compatlbllldade de habllltagao e’ qualificacdo exigidas na licitagdo e por ele

assumidas. k "“ T
. “ ] ®

CLAUSULA DECIMA DAS PENAI.IDADES" AS penalldades serdo aplicadas tomando-se por base as
ocorréncias verificadas pela CASAL e. quantltatlvos constantes do relatdrio “resumo das ordens” do
SIPSAP, on-line, devendo ser deduzido do boletlm de medlgao do préprio més oy do seguinte os valores

o —
- .

correspondentes. . .7 © - SO

PARAGRAFO PRIMEIRO Se for venflcado pela contratanfe que - determmado servigo foi executado
indevidamente, sera descontado do pagamento o; serwgo correspondente,-alem da dedugdo do mesmo
cabendo ainda a' contratada refazer o. servu;o, sem onus: para a casal* C I P

PARAGRAFO SEGUNDO Quan(i?r foniverlflcadot que a quantlda‘de de ordens de corte ou de supressdo
ndo executadas duraq\te 0. CIC|O de cobrangaré superlor a 20% (vmte por: cento) do quantitativo emitido,
e que as mesmas ndo fo?%Tn suspensas pela regularlzacao do débito ou por determmagao expressa da
CASAL, deverd ser aplicada a multa de 2% (dois por cento} sobre o valor total do boletim de medigdo
correspondente ao més em questdo.

PARAGRAFO TERCEIRO: Nos casos das ordens identificadas pela’ CASAL como “prioridade de execugdo”,
serd aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do boletim de medigdo correspondente,
se o percentual das ordens n3o exécutadas for superior a 5% (cinco por cento).

PARAGRAFO QUARTO: Em se constando a reincidéncia das penalidades contidas nos paragrafos acima,
com o comprometimento da qualidade e da efetividade dos servigos, sujeitara, ainda, a contratada,
além da aplicagdo das penalidades, a rescisdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA_RESCISAQ; O presente Contrato poderd ser rescindido,
independente mente de notificagdo judicial ol extrajudicial, a critério da Diretoria da CASAL, sem que a

Lais Lima de Souza Ledo
6 Adv. - OABIAL 7777
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_ ~ ESTADO DE ALAGOAS )
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

CONTRATADA, tenha diréito a qualquer indenizagdo, sdlvo o pagamento dos servicos que estiverem
tregulares e ‘éfetivamente.-executados, ocorrendo quaisquer das'seguintes hipdteses:
a) Infringéncia de qualquer Clausula deste Contrato;
b) Em caso de faléncia ou concordata da CONTRATADA;
c) Se este Contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte, sem previa autorizacio escrita
"da CASAL. o~
d) -0 des*atendlment'gtotal '‘ou paraal de normas de seguranga e medlcma do trabalho.

PARAGRAFO PRlMEIRO 0 preserf?” cohtrato podera ser, e scmdldo quando ocorret um dos motivos

previstos nos artlgos 77, 78 e 79 da?Lel'8f666/93 g »a:‘; e v
‘{f' A“‘J ‘a . »)’ ‘h,‘ o g

CLAUSULA® DECIMA SEGUNDA’-*DOS»CASOS OMISSOS Os casos omtssos ou sstuagoes ndo explicadas
serdo decididas pelas as partes, segundo'as(dISposu;oes conttdas na 'Lel 8. 666/93 e suas alterages e
demais regulamentos e normas:admlmstratlvas,, federalsqe estaduaxs, que fazem parte integrante deste
contrato independentemente . de: suas transcn;oes o ;‘»‘ v :

CLAUSULA : DECIMA TERCEIRA - DO“‘FORO Qualsquer questoes decorrentes deste Contrato serdo
dirimidas no Foro da Cidade' de Maceuo -‘AL _com, renuncua expressa de qualquer outro por mais

‘ly",,)\ A Ry el
privilegiado que seja. f qu:é o5 *. :s'
E, por estarem justas e acordes, as partes assmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e

forma juntamente.com as testemunhas a tudo presentes 4

.5 . ‘d

ii"g . T \

Vo e, i
v"‘

i ,", | ~acem,’},@ de ‘éMV\\/\AQ de 2014.

4\.‘_‘." __,r

TESTEMUNHAS: i o !

<r . P S =

- .o s
—-—

f ALVARo JOSE

Lais Lima%e Souza Ledo

Adv. - OAB/AL 7777
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~ ESTADODEALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

B CONTRATO N2 03/3014 - CASAL~ -
e ANEXOI 2.

I . PLANILHA DE c‘usros”“-' e
.‘ : - §- & '.;ﬁ;‘,‘- rb 0. v '\ N N -\
OBRA: FI§ ' 'ZA(;Ao DEl Gl‘\(;éES ATIVAS E"INATIVAS B
LOCAL: UNIDADE DE =NEG©C" 10S: SERRANA SRR e e TN
TEM. |, EONTE | 'D|SCR|M|NA(;A L g_f;‘;'_'."( GUANT. | PUNIT.. 3. -PTOTAL
Servigos U v L. ,',
" " K\‘.<.‘ R K .
1 | CASAL [Fiscalizacgo delli Lgagées inativas (vusntg) 5000 5,92 29.600,00
' Fiscalizag&o de Ilgagées lnatlvas com-ss:
2 | CASAL |escavagdo L.'i a N 2500 28,49 71.225,00
tj ,-" ,‘ ) -‘ ‘\Uf
3 CASAL | Corte Simples (no cavaleteL 3000 13,31 39.930,00
o - '\ >;n - ) "
4 CASAL |Corte com escavagao sem pavnmento 50 30,79 1.539,50
Restabelecimento com retirada de capsula :
[ ém Tua nao pavnmentada com caixa de ;
5 CASAL: |protecéo pela FIRMA-' oy | -.80 .| 127,76 6.388,00
- I!‘.‘ £, ! . 1. E
6 CASAL _ [ Substituicso de hidrémetro ! - 300" . . 7,11 2.133,00
. 1Quebrae repos«,:ao de cak;ada com trago NLEE ,
7 CASAL :[1:3 BRI - _lea B0 - © 33,80 1.690,00
ngag:ao domxcullar sem recuperag:éo de ' -
pavimento com fornecimento de material,
8 CASAL | exceto hidrdometro e caixa pela CASAL 900 168,63 151.767 00
Total Geral () 304,272,500

4
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ESTADO DE ALAGOAS S ;
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS . ' T o
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO »
JANEXOA T ’ L3
CONTRATO N°03/2014
SERVICO: FISCALIZAGAO DE LIGAGOES ATIVAS E INATIVAS
LOCAL: UN SERRANA

inrsy
LLLLNIBYO - APY
0B87,82N0§ a%)euun siel

Item | DISCRIMINACAO 1 3 | e | 90 120 | 150

180 210 2400 | 270 |. 300, | 330 | 360 TOTAL

14 Fiscalizagdo de ligagbes inativas

100,00%
{visita) 29.600,00 i '

hrs.
2.462,72| 2.47456| 2462,72| 246272
8,32%

2.462,72| 2.462,72| 247456 2.46272| - 247456 | 246272 '29.600,00

2.474,56 |

2.462,72

8,32% 8,32% |

8,32% |

8,36%

8,32% 8,32% 8,36% | 832%| 832%]

8,36% 8,36% |
4.5 | Fiscalizagdo de ligagbes inativas T I

100, 00%
com escavagéo

71.225,00 ¢

| 592592| 592592 585441 592592 593592] 595441 | 592592 | 5962593 595441 '5’.925,92 595592 | 5.95441) 71.925,00

_8,33% : 8, . 8,33%| 8,33% [ 8,33% 833%| 833% 33%|  8,33% | 33% ¢ 8,33% |- 1‘(‘;0,00%

1.3 | Corte Simples (no cavalete) 39.930,00

- 3.327,50 | 3.327,50| 3.327,50 "3.32"7,5‘0. 3:327,50 ) 3.327,50 3.327,50| 3.327,50} 3.327,50] 3i327,50} :39.930,00

8,00% 8,00% {  10,00% ' 8,00% ) 8,00% 8~00°/- 8,00% | 10,00% 100,00%
) Corte com escavagio sem B O | R e | R AT e . E j B i T T3
14 | vimento 1.539,50 7 : :
12316 15395] - 12 3 164 123, 53, 1.539,50
Restabelecimento com retirada 10,00% ‘ .
‘de céapsula em rya ndo T e,
1.5 pavimentada, com caixa de 6.388,00 ]
protecdo pela FIRMA - N ) . )
511,04 638, 511,04 511,04 |
‘ 8,33% 33% | 833% | 833%| 833%}
1.6 | Substituicao de hidrémetro 2.133,00 . : R
e 177,75 7. , , \ 177,75 17775




£l BRANCO




ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

8,00%| 10,00%| 800%| 800%| 8,00%]

00%| 10,00%| 100,00%

_8,00% | 800% 8,00%

8,00% |

Quebra e reposigéo de calgada
com trago 1:3 1.690,00

1.7

13520| 13520| 13520| 13520| 13520| 169,00 13520| 13520| 13520| 13520| 13520| 169,00| 1.690,00
833%| 833%| 833%| 833%| 833%| 833%| 100,00%

Ligacdo domiciliar sem
recuperacéo de pavimento com

fornecimento de material, exceto 151.767,00
hidrémetro e caixa pela CASAL

3%

_ 833%| 833%| 83 8,33%| 833%

1.8

12.647,25 | 12.647,25 1 12.647,25 | 12.647,25 | 12.647,25 | 12.647,25 | 12.647,25 | 12.647,25 { 12.647,25 | 12.647,25 | 12.647,25} 12.647,25 | 151.767,00
8,32% 8,32%| 833% 8,32% 8,32% 8,39% | 8,32% 832% | 8.33% 8.32% 8,32% 8,39% | 100,00%
304.272,50 | 25.315,47 | 25.315,47 | 25.345,90 2531 5,47 | 25.315,47 | 25.528,46.| 25.315,47 | 25.315,47 | 25.345,90.| 25,315,47| 25.315,47 | 25.528,46 | 304.272,50

va

Inrsy

LLLL I

Oga] BZNhe, .
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Prot.:13053/2015

Casal

Conypanhia de Sancamentn de Alagoas

INSTRUGAO DE PROCESSO
‘ N° Folha: 14

A UN - SERRANA:

Conforme consulta verbal feita a ASJUR, devolvemos o presente processo para
juntada de proposta da contratada ja com a projegéo do reajuste, se houver interesse,
bem como para juntada de, no minimo, outras trés propostas.

Em¥N Y 12015,

Eng® ANTONI ANDO S. NASCIMENTO
Superintendente de Negdcio do Interior
SUNEI!/ CASAL

A e JUN A

CoN A Decowsy B L\N %&ucfﬁé\ﬂp

ANEKRO

&?/(O [ Lo
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e UNSERR
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| @E (I)ﬂ TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA

Maceid/AL, 28 de Outubro de 2015.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
Att.: CPL
Assunto: Solicitag8o de Reajuste

Prezados Senhores,
Vimos, por meio deste, solicitar o reajuste de prego na data atual de acordo com
a lei vigente do contrato 003/2014, de 30 de junho de 2014 — BETA TERCEIRIZACAO

E MAO DE OBRA LTDA - EPP, na renovagdo dos termos contratuais com a
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL. '

Atenciosamente.

Rua Jodo Argemiro Rosa. s/n — Povoado Barra Nova — Marechal Deodoro/AL
Fone(s): 82-3231-4843 :
CNPJ: 02.070.836/0001-98

&



1 BRANCO




@% q_ﬂ TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA P

OBRA: FISCALIZACAO DE LIGACOES ATIVAS E INATIVAS
LOCAL: UN SERRANA - AL
DATA: 28/OUTUBRO/2015

ITEM | FONTE DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS QUANT.| P.UNIT. TOTAL

1 | CASAL | Fiscalizagdo de ligagOes inativas (visitas) 5000 | RS 6,36| RS 31.800,00

2 | cASAL Fisca|iza~<;§o de ligagOes inativas com 2500 | RS 30,65 | RS 76.625,00
escavacdo

3 | CASAL | Corte Simples (no cavalete) 3000 | RS 14,30 | RS 42.900,00

4 | CASAL | Corte com escavagdo sem pavimento 50 | RS 33,11 | RS 1.655,50
Reestabelecimento com retirada de capsula

5 | CASAL | em rua ndo pavimentada, com caixa de 50 R$ 137,41 | RS 6.870,50
protecdo pela FIRMA

& | CASAL | Substituicdo de hidrometro 300 | RS 7,65] RS 2.295,00

CASAL | Quebra e reposicdo de calgada com trago 1:3 50 RS 36,36 | RS 1.818,00

Ligagdo domiciliar sem recuperagdo de

8 | CASAL | pavimento com fornecimento de material, 900 | R$181,38 | RS  163.242,00
exceto hidrémetro e caixa pela CASAL.
TOTAL 327.206,00

INCC: 7,57% de Out/14 a Out/15

Fonte: Portal Brasit - INCC

Rua Jodo Argemiro Rosa. s/n — Povoado Barra Nova — Marechal Deodoro/AL
: Fone(s): 82-3231-4843
CNPJ: 02.070.836/0001-98
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L MICHELE CONSTRUCOES LTDA

Maceié/AL, 28 de Outubro de 2015.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL
A CPL

Ac/ UNIDADE SERRANA.

Assunto: Proposta de pregos

CARTA DE PROPOSTA DA APRESENTACAO

Ref°: Fiscalizagdo de ligagoes ativas e inativas.
Prezados,
Atendendo a sua prezada consulta dos servicos acima citados estamos
enviando nosso pregos prazos e condigdes.
Valor da Proposta Total: R$ 327.326,50 (trezentos e vinte e sete mil trezentos e vinte
e seis reais e cinquenta centavos).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Forma de Pagamento: De acordo com o Edital

Michele Construcdes Ltda, localizada na Rua tenente winteller n° 10-A
— Centro Satuba/AL. inscrita no CNPJ: 10.816.189.0001-49.

OBS: Estamos de pleno acordo com o Edital.
1

Auone—
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MICHELE CONSTRUCOES LTDA @&

OBRA: FISCALIZACAO DE LIGAGOES ATIVAS E INATIVAS
LOCAL: UN SERRANA - AL
DATA: 28/10/2015

ITEM | FONTE DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS QUANT.| P.UNIT. TOTAL

1 | CASAL | Fiscalizagdo de ligagdes inativas (visitas) 5000 | RS 6,37 | RS 31.850,00

2 | casaL Fiscalizaféo de ligagBes inativas com 2500 | RS 30,65 | RS 76.625,00
escavagdo

3 | CASAL | Corte Simples (no cavalete) 3000 | RS 14,32 RS 42.960,00

CASAL | Corte com escavagdo sem pavimento 50 RS 33,12| RS 1.656,00

Reestabelecimento com retirada de capsula

5 | CASAL | em rua ndo pavimentada, com caixa de 50 | RS 137,43| R$ 6.871,50
prote¢do pela FIRMA

6 | CASAL | Substituigdo de hidrometro 300 | RS 7,65|RS 2.295,00

7 | CASAL | Quebra e reposigdo de calgada com trago 1:3 50 RS 3636[RS  1.818,00
Ligagdo domiciliar sem recuperacdo de

8 | CASAL | pavimento com fornecimento de material, 900 | RS 181,39| RS 163.251,00
exceto hidrémetro e caixa pela CASAL.
TOTAL RS 327.326,50

e
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Maceié (AL), 28 de outubro de 2015.

CASAL - Companhia de Saneamento de Alagoas.

Att.: Dr. Antdnio Fernando

Assunto: Proposta de precos

Prezado Senhor:

LEF Construgdes Ltda., estabelecida a Rua Santa Luzia, 153 — Barro Duro, Maceid/AL,
inscrita no CNPJ sob n® 11.921.475/0001-37, vem através desta, apresentar proposta de pregos para execugdo
das obras e servicos de cortes e religagdes de Agua na Unidade Serrana, conforme dados abaixo:

a) Prego total da proposta: R$ 327.452,50 (Trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e
dois reais e cinquenta centavos);

b) Valor mensal: R$ 27.287,71 (vinte e sete mil duzentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos

c) Prazo de Execugdo: 12(doze) meses;

d) Prazo de Validade da Proposta: 60(sessenta) dias contados da data de sua apresentaciio;

e) Declaramos que Dacataremos a forma de pagamento da Casal,

f) Declaramos que est3o incluidas nesta proposta de precos, as despesas com todos os impostos, taxas,
encargos sociais, encargos fiscais, encargos previdenciarios e quaisquer outras despesas que incidam
ou venham a incidir sobre o objeto da obra.

L

Rua Santa Luzio 153 Barro Duro - CEP 57.045-600 MACEIO/AL - CNPJ: 11921475/,0001-37
INSCRICAC ESTRDUAL: 24078322-0 7 cmc: $0.012.972-0
[82] 3328-3514 v [82] 3328-4260 - contotoelefconstrucoes.com.br - wwullefconstrucoescom.br
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PLANILHA ORCAMENTARIA

CLIENTE: Casal - Companhia de Saneamento de Alagoas
OBRA: Servigos de Cortes e Religagdes de Agua

LOCAL: Cidades que compdem a unidade de Negécio Serrana
DATA: 28/10/2015

ITEM DISCRIMINAGAO UND QUANT PREGO (R$)
: UNITARIO TOTAL

1 [Fiscalizagdo de ligagBes inativas {visitas) 4 5000 6,40 32.000,00
Uni
Fiscalizagdo de ligagBes inativas com escavagao '
2 ¢ ga¢ ¢ 2500 30,66 |  76.650,00
manual )
Unid
A
3 ICorte Simples no cavalete Unid 3000 14,29 42.870,00
4 |Corte com escavagdo sem pavimento Unid 50 33,12 1.656,00
Reestabelecimento de ligagdo com retirada de
5 Jcapsula em rua sm pavimento, com caixa de 50 137,29 6.864,50
protecdo fornecida pela Contratada Unid
6 |Substituicdo de hidrometro | unid 300 7,81 2.343,00
7 |Quebra e reposi¢do de calgada com traco 1:3 50 36,36 1.818,00
m2
Ligacdo domiciliar sem recuperagdo de -
8 |pavimento com fornecimento de material, 900 181,39 163.251,00
exceto hidrémetro e caixa pela CASAL. Unid
\ Valor total dos Servigos.......cooeeeiiiieiiiiii e 327.452,50

Trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos.

U
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Companhia de Saneamento de Alagoas — CASAL

PROPOSTA DE PRECOS

Prezados Senhores:

Em atengao ao solicitado, apresentamos nossa proposta de pregos para execugdo das obras de
FISCALIZACAO DE LIGACOES ATIVAS E INATIVAS, localizado naUN SERRANA - AL, conforme
planilha de servicos em anexo.

a) PRECO GLOBAL: O valor de nossa proposta é deR$ 337.775,50(Trezentos e Trinta e

Sete Mil, Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos).

. ‘ RN
b) DADOS DA EMPRESA: p
\\
¢ Razdo Social: LSC Construtora Ltda - \ '
; : / g N !
* Contato:Felipe Almeida de S.'Santos LN ‘
e Telefone: 82. 99959-5098 NP AT R R D W '-"'ﬂ N
N 2 7 R PPN ,’.“'.. [ e e N

CREHIAL nf 0211084999

LSC Construtora Ltda.
Felipe Almeida de S. Santos
Socio-Diretor

Rua Prof. dval Lemos, 267 - Pinheiro
1sc_construtora@hotmail.com
CNP.J: 19.361.123/0001-86







P

Construtora Ltda.

OBRA: FISCALIZACAO DE LIGAGOES ATIVAS E INATIVAS
LOCAL: UN SERRANA - AL
DATA 29/10/2015
Descricao Valores
Item | Fonte | Descrigdo | Quant. Unit. | Total
1 Casal Fiscalizagdo de ligagBes inativas (visitas) 5000 RS 7,37 RS 36.850,00
2 Casal Fiscalizagdo de ligagdes inativas com escavagdo 2500 RS 30,50 RS 76.250,00
3 Casal Corte Simples (no cavalete) 3000 RS 16,04 RS 48.120,00
4 Casal Corte com escavagiio sem pavimento 50 RS 32,90 RS 1.645,00
Reestabelecimento com retirada de capsula
5 Casal em rua ndo pavimentada, com caixa de 50 R$ 140,12 RS 7.006,00
protecdo pela FIRMA
6 Casal Substituicdo de hidrémetro 300 RS 7,87 RS 2.361,00
7 Casal Quebra e reposi¢do de calgada com traco 1:3 50 R$ 39,13 RS 1.956,50
Ligagdo domiciliar sem recuperagdo de
8 Casal pavimento com fornecimento de material, 900 R$ 182,43 RS 164.187,00

exceto hidrémetro e caixa pela CASAL.

Total Geral | Rr$337.775,50 |

Trezentos e Trinta e Sete Mil, Setecentos e Setenta e Cinco Reias e Cinquenta Centavos

CREA/AL 1° 0211084999
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Prot..13053/2015

INSTRUGAO DE PROCESSO

N° Folha: ﬂﬁ

A SUENG:

Solicitamos  providenciar junto & GEPRO a elaboragdo de uma Planilha
Orcamentaria e de um cronograma fisico financeiro referentes ao reajuste de pregos

hora solicitado. 4 4 ¢

Em&) /M2015.

RNANDO S. NASCIMENTO
ente de Negocio do Interior
SUNEI/ CASAL '

A SoveocCce |
°cce o

Faltdq ATE~DER 4 sou 4
Q/{T/+<>—<}—<:> ;.,1_ TR A=

<

(E:"R

(3 _
Luiz Emanuel de Franga Costa

% Eng’ Civil - CREA 0200772147
Casal  Superintentende de Engenharia
Mat. 1398

14 &6t Crvel Jb;y&[(_ 4
70z AR THE Kovigieid /éﬂ?‘//vt’/vwf b IL733) IS
(Al

o0 Ricardo Fabricio Costa de liverra

e’ Téc. Industrial - CREA 0200925839

Casal Supervisor de Custos de Engentaria
© Mal. 2446

" GEPLAN 008-C
e ——
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?.'1 INSTRUGAO DE PROCESSO [ 25—
Casal 24

A GEPRO,

Trata-se do pedido de Reajuste do Contrato 03/2014, referente a Fiscaliza¢do de ligagGes ativas e ina-
tivas na Unidade de Negocio Serrana, celebrado entre a CASAL e a empresa Beta terceirizagfio e

mao de obra Ltda.

......

Consta no processo 0 Primeiro termo aditivo, datado de 28 de setembro de 2015, referente a renova-

¢do do contrato 03/2014 a contar de outubro de 2015 a outubro de 2016.

Assim, seguem em anexo a planilha orgamentéria e o cronograma fisico-financeiro com os valores
unitarios reajustados. Vale salientar que os pregos unitérios foram reajustados pelo INCC (indice Na-
cional da Construgdo Civil) para o periodo de outubro 2014 - outubro 2015, com um percentual de

reajuste de 7,57.

Virw:

Em 12/11/2015 ﬂJ ) //

Ricardo Fabricio Costa de Oliveira

%' Téc.Industrial . CREA 0200325834
Casal Supervisor de Custos de Engenharia
© Mat. 2486

Rowdly  isfoiry da Lim fou
Josuelly Cristainy da Silva Souza e
Engenheira Civil ’ )

CREA 020972462-5

SUPOCE / GEPRO / SUENG o
Matricula 2932

GEPLAN 006-C
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Casal

Companhia de Saneamento de Alagoas

OBRA: FISCALIZAGAO DE LIGAGOES ATIVAS E INATIVAS

LOCAL: UNIDADE DE NEGOCIOS SERRANA

DATA: NOVEMBRO / 2015

Reajuste: 7,57%

(INCC de Out/2014 - Out/2015)

PLANILHA ORGAMENTARIA

RITEVMB|RFONTE?| "SNINENNISIID/S CRIMINACAO IR | UN/DM | (QUANTY| SBF:UNITAS | P TOTALSMBE|
1 Servigos :

1.1 CASAL |Fiscalizagdo de ligagdes inativas (visita) und 5000 6,37 31.850,00
1.2 CASAL |Fiscalizag&o de ligagbes inativas com escavagdo und 2500 30,65 76.625,00
1.3 CASAL |Corte simples (no cavalete) und 3000 14,32 42.960,00
1.4 CASAL |Corte com escavagdo sem pavimento und 50 33,12 1.656,00

Restabelecimento com retirada de capsula em rua )
1.5 CASAL n&o pavimentada, com caixa de protegdo pela FIRMA und 50 137,43 6.871,50
1.6 CASAL |Substituigdo de hidrémetro und 300 7,65 2.295,00
1.7 CASAL |Quebra e reposigéo de calgada, com trago 1.3 und 50 36,36 1.818,00

Ligagdo domiciliar sem recuperagdo de pavimento )
1.8 CASAL |com fornecimento de material, exceto hidrometro e und 900 181,40 163.260,00

caixa pela CASAL

Subtotal | 327.335,50
~ TOTAL 327.335,50°
- Jo, 1
dosuetly Cristainy G o. ouita
?Eﬂg‘ cs"ﬁ'L " cc%a\ 0203724625
I GEPRO
Casal Mat 293

o At aAR b smem s WE o e kA RAN S e e

A A et - o



£11 BRANCO




- e

Vay
Casal

Companhia de Saneamento de Alagoas

Cronograma fisico-financeiro

OBRA: FISCALIZAGAO DE UGACOES ATIVAS £ INATIVAS
LOCAL: UNIDADE DE NEGOCIOS SERRANA

DATA: NOVEMBRO / 2015

Ritem¥- 7 AP Discririnagio | BB Valorire 30 dias 7% | ™60 diasyES| BP0 dias™ 120 dias* R [BF150°diasPlf| 22180 dias’> | 210 diashi | @240 diasE %270 dias ] 1300 diasWl] 330 diasWll| 360 dias
1.0 Servigos
417,00 416,00 417,00 417,00 X 417,00 416,00 417, 417, X 417,00 417,00
11 Fiscalizagdo de ligaghes inativas (visita} RS 31.850,00 218,00 12,00 % 416,00
2.656,29 2.649,92 2.656,29 2.656,29 2.649,92 2.656,29 2.649,92 2.656,29 2.656,29 2.649,92 2.656,29 2.656,29
. AP N 208,00 208,00 208,00 209,00 208,00 208,00 209,00 208,00 208,00 209,00 208,00 208,00
1.2 Fiscalizagdo de ligagoes inativas com escavagao RS 76.625,00
6.405,85 6.375,20 6.375,20 6.405,85 6.375,20 6.375,20 6.405,85 6.375,20 6.375,20 6.405,85 6.375,20 6.375,20
250,00 250,00 250,00 250,00 , 50,00 250,00 R ) , 250,00 250,00
13 [Corte simples {(no cavalete) RS 42.960,00 250,00 2 S 250,00 250.%0 250,00
3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00
5,00 4,00 4,00 4,00 , 4,00 4, , , , 4,00 4,00
1.4 |Corte com escavagdo sem pavimento R$ 1.656,00 3.00 20 2.00 .00 290
165,60 132,48 132,48 132,48 132,48 132,48 132,48 132,48 165,60 132,48 132,48 132,48
15 Restabelecimento com retirada de capsula em rua nio RS 6.871.50 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00
pavimentada, com caixa de prote¢do pela FIRMA o 549,72 687,15 549,72 549,72 549,72 549,72 549,72 687,15 549,72 549,72 549,72 549,72
" 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
1.6 |Substituicdo de hidrometro R$ 2.295,00
191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25
4,00 4,00 4,00 4,00 X 4,00 4,00 | 4,0 2 4,00 5,00
1.7 |Quebra e reposicdo de calgada, com trago 1:3 R$ 1.818,00 500 .00 S .00
145,44 145,44 145,44 145,44 181,80 145,44 145,44 145,44 145,44 145,44 145,44 181,80
Ligagdo domiciliar sem recuperacao de pavimento com 75,00 75,00 7500 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
1.8 Ifornecimento de material, exceto hidrometro e caixa pela RS 163.260,00
CASAL 13.605,00 13.605,00 13.605,00 13.605,00 13.605,00 13.605,00 13.605,00 13.605,00 13.605,00 13.605,00 13.605,00 13.605,00
Faturamento da Obra R$327.335,50]  27.299,15]  27.366.44] 27.23538] 27.26603] 27.26537] 27.23538]  27.259,66 27.372,81] 2726850  27.259,66]  27.23538]  27.271,7a
Josuelly Cristainy . .. il : -
Q2 Eng’ Civil- CREA 0209724625 77 9y
.  SUPOCE/GEPRO - AN
Mat. 2932 N
42
N d
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N° PROCESSO:
u 13053/2015

% INSTRUGCAO DE PROCESSO  wrom
Casal | 27

Interessado: Unidade de Negécios Serrana (Cl N° 252/2015)
Assunto: Aditivo de prazo ao Contrato n® 03/2014 - CASAL / Beta Terceirizacéo.

A SUNEI

Encaminhando parecer da SUPOCE com planilha estimativa de custos e
cronograma fisico financeiro, as folhas 24 a 26, referente ao aditamento de prazo e rea-
juste ao Contrato n° 03/2014 firmado com a Beta Terceirizagdo € Mao de Obra Ltda.-
EPP, cujo objeto é a execucgado dos servigos de engenharia de fiscalizagao de ligagdes

ativas e inativas de agua com fornecimento de material nas cidades da Unidade de Ne-
gécios Serrana.

Maceid, 13 de novembro de 2015.

¢ Ednaldo Monteiro Lisboa
fig. Civil - CREA 020.092.556-3
erente de Projetos e Custos

Matricula 1269

VISTO;

Luiz Emanuel'de Franga Costa

Eng. Civil - CREA 020077214-7
Superintendente de Engenharia
Matricula 1398

GEPLAN 006-C






. Prot..13053/2015
INSTRUCAO DE PROCESSO

N° Folha: 28

Companhia de Saneamento de Alagoas

A GEPLAN:

Solicitamos informar a classificacao orgamentaria e a fonte de recursos.

<

Em¥0 /12015,

0y

I 9

RNANDO S. NASCIMENTO
@ndente de Negodcio do Interior
SUNEI/ CASAL

Eng® A
Supe;

GEPLAN 009-C
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N° PROTOCOLO:

13.053/2015

INSTRUCAO DE PROCESSO
29

A SUNEI,

Informamos que os recursos para custeio serdo proprios da CASAL, na Classificagdo Orga-
mentaria abaixo:

Unidade Orgamentaria 11.104 — UN. SERRANA.
Grupo de Despesa 300.000 - Servicos de Terceiros.
Rubrica 307.315 — Servi¢os de Cortes € Religagdes.

_éovv\ -ﬂ’ ]
1%‘1’ Santos Jamior
Assist. Adm. Mat. 244

Em 17/11/2015

GEPLAN 006-C






COMPANITIA DI SANEAMENTO D ALAGOAS

Requisitante:
Solicitagdo: 00001110

a 00001110

SOGLICITACAO DE COMPRAS Emissao: a
Liberacgio: 4
Pirdmide Situacdo Solic.: Todas
ftem Requisitante Valor Unit. Previsto Ond. Solic. Valor Toral Qid. Canc. Un.  Est Atual Un Cotagdo AT StmuslAI-‘
Produto /Complemento/ Descrigao Auxiliar, Status ltem
Aplicagdo Observagao Referéncia
Filial: REGIONAL SERRANA
Solicitagao: 00001116 Fmissdo: 01/09/2013 Dt Limite: Dt. Ult. Alt.: 09/12/2015 Liberada: SIM
Solicitante: JANE GLEIDE TORRES CALIXTLiberagao: 09/12/2015 Usu. Libera.. JANEGLEIDI 1 JOSE JOAQUIM OLIVEIRA 27.267,16 3,00 81.801,48 0,00CNT 0.00 CNT
Un. Comp.: PADRAQ CONTRATO §1.801,48 375 - SERVIGOS DE CORTES R IGACOES /Ref. ao Aditemento do Contrato 03/2014 - Prot. n® 8689/2015.

|

| UNSERR - UNSERR - U.N. SERRANA

| Classificagdo: SERVICOS , CORTES [ RELIGACOES
!

Ciclo Orgame
Conta: 19627.09

rio CICLO 2015; Conia Oicamenidria 307315 - SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES: Plano Orgainetasio: 36 - ORCAMENTO DE COMPRAS ; Saldo

Total de Solicitagdes na Filial:

Total de Solicitagdes:

Relatério:

EAPIRAMIDERELATORIOS\SOLICI.QRP

09/12/2015  15:50 04

Péagina: 1







COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

SOLICITACAQ DE COMPRAS

Requisitante:

Solicitacio: 00001111 a 00001111
l-missio: a
I.iberagdo: a

o

Pirdmide ) Situagao Solic.: ‘fodas
flem Requisiiaine Valor Unit. Previsto Qtd. Solic. d, Canc. Un. Est. Atual Un.  Cotagao AF Status AF

Prodino /Complemento/ Desericao Auxiliar: Status fiem
Aplicagao Referéncia

FFilial: REGIONAL SERRANA

Solicitagan: 00001111 Emissao: 01/01/2006 D1 Limite: Dt Ul Al 09/12/2015 Liberada: SIM

Solicitante: JANE GLEIDE TORRES CALINNLiberagao: 05/12/2015 Usu. Libera: JANEGLEIDE I IOSE ] G, 00CNT 0,00 CNT

Un. Comp.: PADRAO CONTRATO Valor Totat 245.404,44 TS - VIGOS DE COR i Adivamenvo lo Contrato 03/2014 - Prot. n°® 8€68%/201¢%.

T - UNSERR - U.N.
acao: SERVICOS | CORTES F RELIGACOES

Total de Solicitacdes na Filial- _ |

Total de Solicitagdes: 1

Relatorio: EWWIRAMIDEARELATORIOS\SOLICI.QRP

09/12/2015

15:56:29

Pagina 1






Prot.:13053/2015

INSTRUGCAO DE PROCESSO

N° Folha: 32

A ASJUR:

Encaminhamos o presente processo para analise e instrugao juridica.

Em A12015.

Eng® ANTONII
~ Superintgn

N S. NASCIMENTO
de Negocio do Interior
SUNEI/ CASAL

GEPLAN 009-C






~‘ | ~ )2 053/IS
Y% | INSTRUGAO DE PROCESSO [meo
Casal =

Ao Adv. Edilson Alves,
Para Analise e Instrugao Juridica.
Em, 6 nes\S

Adv e souza Ledo
Ass. Jur ca - CASAL
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Casal Companhia de Saneamento de Alagoas

Processo N°: 13.053/2015.
Interessado: UN SERRANA.
Assunto: Reajuste ao Contrato n° 03/2014

A ASSESSORIA JURIDICA.

EMENTA: CONTRATO DE  LOCACAO.
REAJUSTE AO CONTRATO N° 03/2014.
PREVISAO LEGAL, CLAUSULA QUINTA,
PARAGRAFO 1° E ART 2°, Il DA LEI 10.192/2001.
PELA POSSIBILIDADE.

Trata o presente de solicitagdo de reajuste de valor ao Contrato n° 03/2014 —
BETA TERCEIRIZAGAO, fls. 02/10, cujo Primeiro Termo Aditivo foi devidamente
autorizado pela Diretoria em 28/09/2015, com vigéncia de 12 meses a partir de
20/10/2015, sendo desta forma autorizada apenas a prorrogacéao de prazo. No entanto o
mesmo necessita de reajuste para o mesmo periodo.

Por esse motivo, a Unidade Serrana vem solicitar o reajuste de valor para o
mesmo periodo do termo aditivo supracitado, baseado na Clausula Quinta Paragrafo
Primeiro, onde prevé reajuste segundo a variagéo do INCC/FGV.

Consta nos autos:

1 — Pedido motivado (fls. 01);

2 — Contrato (fls. 02/10);

3 — Calculos de reajuste (fls. 25);

4 — Classificagdo orgamentaria (fls. 29);
5 — Solicitagdo de compra (fls. 30/31).

E em suma o relatério, passo a analise.

Pois bem, em observancia ao pedido motivado (fls. 01) e da analise do contrato
anexado aos autos (fls. 02/10), vé-se que o objeto contratual tem natureza continua, uma
vez que os servicos citados sdo essenciais para o crescimento e manutengio da
Geréncia da UN SERRANA.

Faz-se necessario ressaltar a previsibilidade contratual existente na Clausula
Quinta, Paragrafo Primeiro do Contrato em analise:

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO E DO
REAJUSTE: O prazo para execugédo dos servigos &
de 12 (doze) meses a corridos a contar da data da

x//‘//






assinatura da Ordem de Servigo, podendo ser &=~

prorrogado por iguais e sucessivos periodos até o
limite de 60 (sessenta) meses, por se tratar de
servigos continuos.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os pregos contratados
sdo fixos e irreajustaveis durante o periodo de 12
(doze) meses. Caso ultrapasse o referido periodo, os
mesmos poderao ser reajustados a cada aniversario
pela variagao do indice Nacional da Construgao Civil
- INCC/FGV.

O art. 2° da Lei 10.192/2001 dispde sobre o reajuste contratual, que para melhor
entendimento merece também sua transcri¢ao:

Art. 2°. E admitida estipulagido de corregdo
monetaria ou de reajuste por indices de pregos
gerais, setoriais ou que refltam a variagdo dos
custos de produgédo ou dos insumos utilizados nos
contratos de prazo de duragao igual ou superior a
um ano.

Foi tomado como reajuste o percentual de variagdo do INCC, referente ao
acumulado de Outubro de 2014 — Outubro de 2015. Deste modo se aplica o reajuste no
percentual de aproximadamente 7,57% (sete virgula cinquenta e sete por cento) em que o
valor global passara de R$ 304.272,50 (trezentos e quatro mil e duzentos e setenta e dois
reais e cinquenta centavos) para R$ 327.335,50 (trezentos e vinte e sete mil e trezentos e
trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

Da andlise dos autos sabe-se que o contrato sofreu prorrogagédo de prazo.
Dessarte verifica-se a necessidade e possibilidade desse reajuste, pois a Lei e o
instrumento contratual autorizam firmar o reajuste requerido.

Diante do exposto, opino pelo deferimento do reajuste solicitado ao Contrato n°
03/2014, através de Termo Aditivo a ser formalizado. Condiciona-se este parecer, no
entanto, a autorizagdo expressa do Senhor Diretor Presidente.

E o entendimento o qual submeto a apreciagdo da Assessoria Juridica.

Maceid/AL, 16

Dezembro de 2015,

r
EDILSON ALVES VIEIRA.

ADVOGADO OAB 1.822-AL.
ASJUR/CASAL

ALVARO JORGE LACERDA
ESTAGIARIO/ASJUR/CASAL






éCasaI Companhia de Saneamento de Alagoas

Processo N°: 13053/2015

Interessado: U.N. SERRANA

Assunto: Solicitagao de Aditivo de Prego para o Contrato n° 03/2014-Beta
Terceirizagao.

DESPACHO

O Gerente da U.N. SERRANA, na qualidade de Gestor do Contrato n°® 03/2014,
firmado entre a CASAL e a Beta Terceirizagdo e Mao de Obra Ltda., solicita que o referido
contrato seja reajustado tendo em vista a prorrogagao do prazo efetivada através do
Primeiro Termo Aditivo.

Procedida a analise desta matéria pelo Juridico interno, constatando a previséao
do reajuste contratual com base no INCC/FGV, concluiu pela possibilidade do
reajustamento pretendido.

Diante do exposto, concordando com o parecer de fls. 34/35, remetemos para a
prévia autorizagéo do Senhor Diretor Presidente.

Vao os autos ao Senhor Diretor Presidente.

Em 22.12.2015

-

>
Maria de Fatima Lisboa Amorim

ASJUR/CASAL- OAB/AL N° 1413






COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

«°
b

Casal
Protocolo n° 13053/2015 TN
C.l n°® 252/2015- UNSERRANA fT \
( Fls_.s..q.;» §
a\ P /
A ha PPV
CPL,

Embasados na solicitagdo da UNSERRANA, através da C.| n® 252/2015 (Protocolo
13053/2015), corroborada pela instrugdo processual e juridica as fls.34 e 35, parte
integrante do presente processo, AUTORIZAMOS a celebragdo de Termo Aditivo ao
Contrato n° 03/2014 — BETA TERCEIRIZAGAO E MAO DE OBRA LTDA-EPP,
reajustando o mesmo em 7,57% (sete virgula cinquenta e sete por cento), conforme o
INCC, referente ao acumulado de Outubro de 2014 a Outubro de 2015, conforme
calculos apresentados pela SUPOCE/GEPRO/SUENG as fls. 24/26, passando o valor
global de R$ 304.272,50 (trezentos e quatro mil duzentos e setenta e dois reais e
cinquenta centavos) para R$ 327.335,50 (trezentos e vinte e sete mil, trezentos e
trinta e cinco reais e cinquenta centavos), , conforme estabelece o §1° e o Art. 2°,
inciso I, da Lei 10.192/2001. Em, 0297«/ },9; 12015.

Eng® WILDE CLECI
Diretor Presidente

ALENCAR

| lacpm....

GEPLAN 021 C







07/01/2016

ExpressolLivre - ExpressoMail

Remetente: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@casal.al.gov.br> e
Para: "josuelly.silva " <josuelly.silva@casal.al.gov.br> (/:J‘““”"N
Data: 07/01/2016 09:40 (agora) k a55§ ) :
Assunto: PLANILHA E CRONOGRAMA - PROT N° 13053/2015; CI N° 252/2015 \..\" /
Bom dia!

Solicitamos o envio, em anexo, da planilha de custos e do cronograma fisico
financeiro para que possamos concluir o Termo Aditivo ao Contrato n°® 03/2014 -
BETA TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA.

- PROT N° 13053/2015
- CI N° 252/2015

Atenciosamente,
Thayna Oliveira.

Comissao Permanente de Licitagao - CPL
(082)3315 3094 / 3315 3091

n


mailto:cpl@casal.al.gov.br
mailto:josuelly.silva@casal.al.gov.br










ESTADO DE ALAGOAS

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO - cND 68300 / 2015

Tipo do Contribuinte
Contribuinte Geral - Pessoa Juridica

Inscrigdo: 4375882 Identificagdo: 252559

Contribuinte . x
- % C.N.P.J./C.PF. Situacdo Cadastral
BETA TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRAS LTDA 02070836000198 Ativo

- EPP

Logradouro / Namero / Complemento / CEP / Edificio / Loteamento
RUA JOSE ARGEMIRO ROSENDO, N°: 1010,

57000-000,

Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro: BARRA NOVA-MAL. DEODORO Cidade: MACEIO , . B

Data Expedi¢ao Validade ' " [N° Protocolo " [pata Protocolo
05/10/2015 02/02/2016 o Jos/10/2015

N.° De Autenticidade: 2DF.F10.603.EB6

Certificamos, com fundamento nas informacdes exaradas no processo
Administrativo acima indicado, e as constantes em nosso Sistema de
Cadastro e Controle de Arrecadag¢do, e ressalvado o direito de a
Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dividas que venham a ser
apuradas, com referéncia ac presente instrumento, que em relagdo ao
contribuinte/imével acima identificado inexiste débito impeditivo a
expedicdo desta certiddo.

khkkbhhdkhkhdbbdkbddbhkbb bbbk rbhhbdrhkhbhkhkhhhkbhh bk rhhkk kb hkdkhkhkdkd kb hhkhhkkkx
Khkdkkhhhkhkhkhhdhhhhkhkhhdhhhhhhhkhbhkhkhhhkhhhdhhdhhhhhkhkhhkhkhkhkhhhdhhkhkhkrhkhkrkhhkddd ki
khkkkhhkhhhkdhhhhkhkhhkhbhdhkhkhkhhhhhkhkkhhhhhdhkkhkhhhkhhkbhhkhkdhdkhhkhhhkhkkhkdhkdhodkdhkhk
hhhkhKhhhhhkhhhhdkbhhhhdhhdhdhrrkhhhhhdhkdhrhdhkohdrbkhkhdbhkhkrdhkbdbdhkd bk rhhkkh ki
Fhhkdhhhhkkhhhhhhkhkhhkhhkbdhhkhkrhhhkhkhkhhhdhhhhhdhbhkhhkhkhhhhkhkhkhkdhkhkkhkkhkhktddkdhkhx
hhkhkhkhhhhhhhkdhkArdrhhdhbhdrbdhrdhdbrdhhdbd bbb bdbbhhbdbbhb bbb brrrbdrdhdsr
, ok k ok ok e sk ke sk ke sk ok sk k k sk ok sk ok ke ke ke ke ke ok ke k ok ok ek sk sk ke sk kg sk ke ok sk sk ok ok ok ok ok kR ok ok ok ke ok ok ok ok ok ok ok ke
hhkkkkhhhhhhhhhkhhhkhhhdhhdbhhhdhkhdhdhhhdhhhhkh bk hkhkhdhkhhhhhhkhkr bk hrrhrhhk bk
k***********************‘********************************************
hkhkkhhdhhhhhkhhrhkhkbhkhkhhkhkhkkhkhkdhhhhkkhkhkhhhhhhkhkdhhkhhhhhrhhhhhhdhhkhhkhdkhkhkdisk
Fhkhddh Ak b dhhdb kb kb hdbbhrrhbbbddhhkkbbbrhr b b bbb dbddbhhh bk bk hok ko dkdkok ko
kkkhkdhkhhhhkhdhhkhhhhhkhhkhhkhhhkbhrhrhhhbdhdokhhhddhkhkhhkhhhkhkdhhkdhhhhkhhkkhkxkrk
hhkhhhhhhrhhhdhkrdhhhhbh bbbk hhhhkbhkhk bk hkhhhkhhhhdkhhhhhkhhhdhkhhh bbbk hkhkhkhkk
IhkkkhkhkkdhhkhkhdkhkhkdhhkhkdAhdrhhdhrhdhdhhrohhkhhrhrokdr kb rhkkhhkhkdkhkdhkkdhkhkxkkx
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Certidao emitida as 16:29:25 do dia 05/10/2015
A autenticidade desta certiddo pode ser confirmada na pagina da Secretaria de finangas,
no enderego: http://www.maceio.algov.br/smf/ ocu na prépria Secretaria de Finangas.

\erifique atentamente as informagdes descritas nesta certiddo

Observacao: ~ e
13/10/2015 09:11

ldel


http://www.maceio.al.gov.br/smf/




[ voLTAR

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigdo: 02070836/0001-98
Razdo Social: BETA TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA EPP

Nome Fantasia:BETA TERCEIRIZACAO
Endereco: RUA JOSE AGEMIRO ROSENDO SN BARRA NOVA / ILHA DE
SANTA RITA / MARECHAL DEODORO / AL / 57160-000

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere

0 Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situagdo |
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - |
FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de |
quaisquer deébitos referentes a contribuicies efou encargos
devidos, decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade: 19/12/2015 a 17/01/2016

Certificacdo Namero: 2015121904195646659301
Informacao obtida em 29/12/2015, as 10:55:04.

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei estd {
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 29/12/2015


http://www.caixa.gov.br
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Cr%c3%8a%5eCrOTgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes




Pagina 1

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: BETA TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA - EPP (MATRIZ E
FILIAIS)

CNPJ: 02.070.836/0001-98

Certiddo n°: 177864399/2015

Expedigdo: 21/10/2015, &s 06:20:29

Validade: 17/04/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigdo.

Certifica-se que BETA TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA - EPP (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 02.070.836/0001-98, NAO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resoluc¢do Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e est3o atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigdo.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se & verificagdo de sua
autenticidade no port