
CONTA CONTRATO SISTEMA CASAL DATA DENUNCIA
PRAZO FINAL 

OBRA
POTENCIA (kW)

6746020 CAPT. CARANGUEJA
10797351 ETA CAÇAMBA- QUEBRANGULO

2 1477331 EEAT- CRD1 fev/23 ago/23 300
3 7854897 CAPT. PRATAGY abr/23 out/23 1850
4 5313260 CAPT. SALGADO abr/23 out/23 480
5 10797360 CAPT CAÇAMBA abr/23 out/23 210
6 8061459 CAPT. XINGÓ abr/23 out/23 157
7 1480774 EEAT- CG (CAMPO GRANDE) abr/23 out/23 1060

1480278 ETA MORRO GAIA
1480260 EEAT MG 1
1480251 CAPT MG( MORRO GAIA)
4735021 EEAT- MG 2

9 1478605 EE-04 AGUA BRANCA abr/23 out/23 800
7875827 ETA PRATAGY
1475533 EEAT- BB
1475380 P-BB05
1475576 P-BB06

11 1480146 CAPT JUNQUEIRO jun/23 dez/23 260
4276841 ETA AVIAÇÃO
1471040 CAP CATOLE+EE-RIO NOVO

13 14632977 ETA ALTO SERTÃO nov/23 dez/23 1800
14 13538519 CAPT. 01 TRAIPU dez/23 dez/23 1300
15 13538560 EEAB -02 TRAIPU dez/23 dez/23 1230

1 fev/23

8 abr/23

10 mai/23

12 ago/23

ago/23

out/23

nov/23

dez/23

637

2472

570

1490



SERVIÇO LOCALIZAÇÃO

adequação medição e cavalete 9.756.679     36.660.517
adequação medição e cavalete 203.327.138      8.946.083.101
adequação medição e cavalete 9.457.976     38.033.627
adequação medição e cavalete 9°16'26.05''S     36°23'25.97''O
adequação medição e cavalete 961.795       3.778.768
adequação medição e cavalete 9.960.331     36.790.697

adequação medição e cavalete

adequação medição e cavalete 9.838.025     36.427.325

SE nova com cubilulo, trafos e ampliação 9°18'50.50''S       37°585397''O
adequação medição e cavalete 9972705        36.994.050
adequação medição e cavalete 9972705        36.994.050

cubiculo novo  e rede interna

cubiculo novo e rede interna

cubiculo novo e rede interna

cubiculo novo e rede interna

9°18'12.82''S     3628'43.04''O

10.112.968      36.922.490

9°33'34.00''S    3544'19.07''O

192.398.306      8.941.342.562



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

Casal

TÍTULO:

LOCAL:

ESCALA: CADISTA: PRANCHA:

ASSUNTO:

DATA:


